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El presente trabajo es el soporte del software SISACON con sus respectivos 
manuales de usuario y técnico, el cual permite la automatización de los procesos 
de cotización, planeación, control y liquidación de una obra de tendido de redes 
telefónicas. 
 
Se inicia con el análisis del sistema, tomando como para ello las herramientas: 
Diagrama de Contexto, Diagramas de Flujo de Datos, Diagrama Entidad - 
Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos. 
 
Se siguió la metodología del Ciclo de Vida Estructurado propuesta por Yourdon. 
 
El producto final (software) se realizó en Visual Basic 6.0, tomando como motor 
para la base de datos el JET de Microsoft. 
 
El software permite un control efectivo de materiales, tiempo, obra y dinero, lo cual 
redunda en la ejecución de la obra en el tiempo planeado con un manejo eficiente 






El presente trabajo surgió como la necesidad de sistematizar una serie de 
procesos llevados a cabo en la realización de obras de tendido de redes 
telefónicas contratadas con la empresa EMTELSA S.A. de la ciudad de Manizales, 
debido a que la experiencia obtenida en este tipo de trabajo permitió detectar, en 
algunas ocasiones casi a la fuerza, unas fallas en el manejo administrativo de 
tales contratos. 
 
Se decidió entonces, como punto de partida, separar un contrato de este tipo en 
cuatro procesos fundamentales: Cotización, Planeación, Control y Liquidación; 
siendo cada uno de ellos el soporte del siguiente. 
 
En el trabajo se parte con el Análisis del sistema a partir de dos herramientas 
gráficas, Diagrama de Flujo de Datos y Diagrama Entidad - Relación, y una 
herramienta textual, el Diccionario de Datos. A partir de ellas, se continua con el 
Modelo Relacional, el cual determina la base de datos sobre la cual se apoya el 
sistema de información.  La codificación está hecha en Visual Basic 6.0, pues este 
lenguaje permite un fácil manejo del motor de bases de datos MS-JET, y a su vez, 
facilita la realización de menús, gráficas y comunicación con el procesador de 
texto Word y la hoja electrónica Excel. 
 
Se espera entonces, que el software producido con el nombre de SISACON 
(Sistema para Administración de Contratos), sea la herramienta adecuada que 
sirva para la correcta ejecución de las obras mencionadas, permitiendo minimizar 
el tiempo de ejecución, evitar pérdidas de materiales y tener un control actual e 
inmediato sobre cualquier inconveniente que se pudiera presentar. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El ingeniero contratista es el responsable de llevar a cabo la realización de los 
trabajos de tendido de redes telefónicas contratadas con EMTELSA S.A. E.S.P., 
sean primarias o secundarias, aéreas o subterráneas.  Ésto implica la ejecución 
del tendido físico de las redes como también la administración eficiente de todos 
los procesos involucrados con él. 
 
Una obra de tendido de redes telefónicas se puede dividir entonces,  en dos 
partes: técnica y administrativa.  Lo técnico es ejecutado teniendo como base el 
manual de NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
REDES TELEFÓNICAS, mientras lo administrativo es manejado por el contratista 
(individual o sociedad de ingenieros), teniendo como base sus conocimientos o 
experiencias propias. 
 
A pesar de que muchos de los contratistas poseen los conocimientos y la 
experiencia administrativas requeridas para llevar a buen término la ejecución de 
una obra, la forma en la que lo hacen actualmente no es la más apropiada, puesto  
 
que se presentan pérdidas de materiales, retrasos en tiempos de entrega de 
partes de la obra e incumplimiento de pagos a subcontratistas y proveedores. Esto 
ha sido determinado a partir de la experiencia propia y la conversación con 
algunos contratistas, quienes han tenido en el desarrollo de sus contratos, 
problemas de la misma naturaleza. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo puede hacerse para que los procesos administrativos de cotización, 
planeación, control y liquidación de una obra de tendido de redes telefónicas con 
EMTELSA S.A. E.S.P. sean realizados eficaz y eficientemente, utilizando la 
tecnología informática actual y al alcance del contratista? 
 
1.3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
EMTELSA S.A. E.S.P. es una empresa telecomunicaciones dedicada a la 
prestación de servicios de telefonía urbana y rural en la ciudad de Manizales. En la 
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actualidad tiene cubrimiento en algunos municipios del departamento de Caldas, 
como son: Villamaría, Palestina, Neira, Chinchiná y Anserma. Además, está 
ampliando sus servicios en las áreas de televisión por cable e Internet. 
 
 
La empresa contrata externamente la realización de diferentes trabajos, entre los 
cuales se encuentra el tendido de redes telefónicas aéreas y subterráneas, tanto 
primarias como secundarias. Estos trabajos son contratados con Ingenieros 
Electricistas, quienes se encargan de administrar, coordinar y controlar su 
ejecución, reportando constantemente a Interventoría la forma de realización y el 
estado en el que se encuentra la obra, además de seguir sus instrucciones y 
atender sus recomendaciones o críticas cuando así se requiera. 
 
El ingeniero contratista tiene que velar por la perfecta ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta todo lo que conlleva su administración, ya que su 
responsabilidad abarca el manejo de personal con sus respectivas obligaciones 
legales, como por ejemplo, afiliación al sistema de seguridad social y el manejo de 
los materiales, los cuales en su mayoría son suministrados por EMTELSA. 
 
Actualmente, el ingeniero contratista no cuenta con una herramienta informática 
específica que le permita llevar toda la información (y por ende control) referente a 
la obra, desde el mismo instante en que es invitado a cotizar, como durante la 
ejecución y posterior liquidación de ella. Todos estos procesos son realizados en 
su mayoría de forma manual, aunque algunos de ellos son apoyados en 
herramientas básicas como una hoja electrónica. 
 
Debido a lo anterior, se han presentado algunos problemas por parte del 
contratista, entre los cuales la pérdida de materiales y el retraso en la ejecución y  
 
entrega de la obra son los principales. Con la elaboración de un procedimiento 
sistematizado, donde se tenga información constante acerca de la ejecución de la 
obra, se pretende minimizar, si no eliminar totalmente, las dificultades 
mencionadas y permitir tanto al contratista como a la empresa tener un control real 




1.4.1. Objetivo General 
 
Crear un software para la automatización de los procesos de cotización, 
planeación, control y liquidación de una obra de tendido de redes telefónicas, 





1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Realizar el Análisis del sistema conformado por los procesos de cotización, 
planeación, control y liquidación de una obra de tendido de redes telefónicas a 
partir de las herramientas: Diagrama de Flujo de Datos, Diagrama Entidad - 
Relación, Diccionario de Datos y Especificación de Procesos. 
 
 
b) Realizar el diseño de la Base de Datos del Sistema. 
 
c) Diseñar la interfaz de usuario. 
 
d) Diseñar los formatos que deben ser diligenciados diariamente por los 
subcontratistas, los cuales deberán ser llevados posteriormente a la base de 
datos. 
 
e) Realizar la codificación del software respectivo a partir de las especificaciones 
de diseño. 
 
f) Elaborar los manuales de usuario y técnico correspondientes. 
 
g) Reducir el tiempo para la entrega de una cotización de tendido de redes 
telefónicas. 
 
h) Generar gráficas y reportes donde se aprecie claramente el avance de la obra 
respecto a lo planeado, lo que redundará en una mejor toma de decisiones y 
una notable disminución (o eliminación) de pérdida de materiales. 
 
i) Generar los reportes para la realización de pagos parciales a subcontratistas y 
pago de seguridad social, como también cobros parciales, permitiendo tener un 
control preciso en el flujo de dinero. 
 
j) Reducir el tiempo para la liquidación de la obra, permitiendo visualizar 
claramente los materiales utilizados y los regresados, las cantidades de obra 
ejecutadas y cobradas. 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. LA INFORMACIÓN COMO UN RECURSO DE LAS ORGANIZACIONES 
 
Las organizaciones, han reconocido, desde hace mucho, la importancia de 
administrar recursos principales tales como la mano de obra y las materias primas.  
La información se ha colocado en un lugar adecuado como recurso principal.  Los 
tomadores de decisiones están comenzando a comprender que la información no 
es sólo un subproducto de la conducción, sino que a la vez alimenta a los 
negocios y puede ser el factor crítico para la determinación del éxito o fracaso de 
éstos. 
 
2.1.1.   Manejo de la información como recurso 
 
Para maximizar la utilidad de la información, una organización la debe manejar 
correctamente tal como maneja los demás recursos. Los administradores 
necesitan comprender que hay costos asociados con la producción, distribución, 
seguridad, almacenamiento y recuperación de toda información. Aunque la 
información se encuentra a nuestro alrededor ésta no es gratis, y su uso es 




2.1.2.  Manejo de la información generada por computador 
 
La fácil disponibilidad de computadores ha creado una explosión de información a 
través de la sociedad en general y de los negocios en particular.  El manejo de 
información generada por computador difiere en forma significativa del manejo de 
datos producidos manualmente. Por lo general, hay mayor cantidad de 
información de computadora a administrar.  El costo de organizarla y mantenerla 
puede crecer a tasas alarmantes, y los usuarios frecuentemente la tratan menos 
escépticamente que la información obtenida por otras vías.  (Kendall y Kendall, 
1997). 
 
2.2.  DEFINICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Un Sistema de Información es una disposición de componentes integrados entre sí 




El propósito principal de un sistema de información es recoger, procesar e 
intercambiar información entre los trabajadores de una empresa.  El sistema de 
información se diseña para apoyar todas las operaciones de los sistemas de 
empresa.  En la mayoría de los casos, es difícil distinguir entre sistemas de 
empresa y sistemas de información.  Los componentes de un sistema de 
información se pueden dividir en cinco bloques elementales: PERSONAS,  
 
ACTIVIDADES, DATOS, REDES y TECNOLOGÍA.  La explicación de cada bloque 
es la siguiente: 
 
Personas:  usuarios, directivos y miembros de los grupos de desarrollo de los 
sistemas de información. 
 
Datos:  materia prima para crear información útil. 
 
Actividades:  actividades de empresa (incluidas las de tipo directivo) y actividades 
de proceso de datos y generación de información que apoyan las actividades de 
empresa. 
 
Redes:  descentralización de la empresa, distribución de los restantes bloques 
elementales en los lugares más útiles y comunicación y coordinación entre dichos 
lugares. 
 
Tecnología:  hardware y software que sostienen los restantes bloques 
elementales. 
 
Otra definición complementaria y más amplia acerca de lo que es un sistema de 
información, basada a partir de los cinco bloques elementales, es la siguiente: 
 
Un sistema de información es una disposición de personas, actividades, datos, 
redes y tecnología integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las 
operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las necesidades de 
información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de 
los directivos de la empresa. 
 
Siempre que se reúnen personas de una organización, ponen en práctica algún 
tipo e sistema para recoger, procesar e intercambiar información.  Estos sistemas 
no requieren computadores para funcionar.  Sin embargo, el poder de la 
tecnología informática es el que hace posible la viabilidad de los sistemas de 
información modernos.  La potencia de los computadores amplifica las 
posibilidades de los restantes bloques elementales de un sistema.  En 
consecuencia, se introduce una base tecnológica en la siguiente pirámide, que 
representa el sistema de información.  Cuando se emplea el término sistema de 











Los sistemas de información se pueden dividir en dos tipos principales:  
personales y multiusuario. 
 
Los sistemas de información personales son aquellos que han sido diseñados 
para satisfacer las necesidades de información personal de un solo usuario.  Su 
objetivo es multiplicar la productividad individual. 
 
Los sistemas de información multiusuario son aquellos que han sido diseñados 
para satisfacer las necesidades de información de grupos de trabajo u 
organizaciones completas. 
[Whitten y otros, 1996] 
 
2.3. CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 
 
El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es un enfoque por fases del análisis y 
diseño que sostiene que los sistemas de información son desarrollados de mejor 
manera mediante el uso de un ciclo específico de actividades entre el analista y el 
usuario. (Kendall y Kendall, 1997). 
 




1. Definir las actividades a llevarse a cabo en un proyecto de desarrollo de 
sistemas. 
 
2. Lograr congruencia entre la multitud de proyectos de desarrollo de sistemas en 
una misma organización. 
 
3. Proporcionar puntos de control y revisión administrativos de las decisiones 




La Figura 2 muestra las diferentes actividades a llevarse a cabo en un ciclo de 
vida estructurado. 
 




































































Cada actividad se describe a continuación: 
 
2.3.1.  Encuesta 
 
Se conoce como el estudio de factibilidad o el estudio inicial del negocio. Sus 
principales objetivos son: 
 
a) Identificar a los usuarios responsables y crear un "campo de actividad inicial 
del sistema". 
 




c) Establecer metas y objetivos para un sistema nuevo. 
 




e) Preparara el esquema que se usará para guiar el resto del proyecto. 
 
2.3.2.  Análisis 
 
Su propósito principal es transformas sus dos entradas principales, las políticas 
del usuario y el esquema del proyecto, en una especificación estructurada. Esto 
implica modelar el ambiente del usuario con diagramas de flujo de datos, 
diagramas entidad-relación, etc. Además, generalmente se prepara un conjunto de 
presupuestos y cálculos de costos y beneficios más precisos y detallados al final 
de esta actividad. 
 
2.3.3.  Diseño 
 
Se dedica a asignar porciones de la especificación (modelo esencial) a 
procesadores adecuados (máquinas o humanos) y a labores adecuadas dentro de 
cada procesador. Dentro de cada labor, esta actividad se dedica a la creación de 
una jerarquía apropiada de módulos de programas y de interfaces entre ellos para 
implantar la especificación creada en la actividad de Análisis. 
 
Aquí se desarrolla el modelo de implantación de usuario, donde se especifica la 
frontera humano-máquina y la interfaz de usuario. 
 
2.3.4.  Implantación 
 
Incluye la codificación y la integración de módulos en un esqueleto 
progresivamente más completo del sistema final. 
 
2.3.5.  Generación de pruebas de aceptación 
 
Es un conjunto de casos de prueba de aceptación  desde la especificación 
estructurada. 
 
2.3.6.  Garantía de calidad 
 
Se conoce como la prueba final o prueba de aceptación. Requiere como entradas 





Es importante llevar a cabo actividades de garantía de calidad en todas las demás 
actividades para asegurar un nivel apropiado de calidad. Esta actividad es 
simplemente la prueba final de la calidad del sistema. 
 
2.3.7.  Descripción del procedimiento 
 
Generación de una descripción formal de las partes del sistema que se harán en 
forma manual, lo mismo que la descripción de cómo interactuarán los usuarios con 
la parte automatizada del nuevo sistema. Esta actividad da como resultado un 
manual de usuario. 
 
2.3.8.  Conversión de bases de datos 
 
Requiere como entrada la base de datos actual del usuario (en caso de que 
exista), al igual que la especificación de diseño producida en la actividad de 
diseño. 
 
2.3.9.  Instalación 
 
Instalación final del nuevo sistema. Puede ser directa, gradual, en paralelo, por 
prototipos modulares o distribuida. (Eduard Yourdon, 1993). 
 
2.4 MODELADO DEL ANÁLISIS 
 
El modelo de análisis, realmente un conjunto de modelos, es la primera 
representación técnica de un sistema. Se han propuesto muchos métodos para el  
 
modelado del análisis, sin embargo, las principales tendencias son dos: análisis 
estructurado y el análisis orientado a objetos. 
 
El análisis estructurado es una actividad de construcción de modelos, donde se 
crean modelos que representan el contenido y flujo de la información (datos y 
control. Se parte el sistema funcionalmente, y según los distintos comportamientos 
se establece la esencia de lo que se debe construir. (Roger S. Pressman, 1998). 
 
La mayoría de los sistemas requieren de múltiples modelos, donde cada modelo 
se enfoca en un número limitado de aspectos del sistema, a la vez que minimiza 
(o ignora totalmente) otros de sus aspectos. Cualquier herramienta que se use 
debiera tener las siguientes características: 
 
• Debe ser gráfica, con detalles textuales de apoyo apropiados. 
• Debe permitir que el sistema sea visto en segmentos, en forma descendente. 
• Debe tener redundancia mínima. 
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• Debe ayudar al lector a predecir el comportamiento del sistema. 
• Debe ser transparente para el lector. 
(Eduard Yourdon, 1993). 
 
2.4.1.  Diagrama de flujo de datos (DFD) 
 
Es un herramienta de modelización de procesos que representa el flujo de datos a 
través de un sistema y los trabajos o procesos llevados a cabo por dicho sistema. 
También se conoce como mapa de burbujas, gráfico de transformaciones y 
modelo de procesos. (Whitten y otros, 1996). 
 
El DFD se puede usar para representar un sistema o software a cualquier nivel de 
abstracción. Se puede dividir en niveles que representen un mayor flujo de 
información y un mayor detalle funcional. 
 
Un DFD de nivel 0 también es denominado modelo fundamental del sistema o 
modelo de contexto y representa al elemento de software completo como una sola 
burbuja con datos de entrada y salida. Al particionar el DFD de nivel 0 para 
mostrar más detalles, aparecen representados procesos y caminos de flujo de 
información adicionales. (Roger S. Pressman, 1998). 
 
Los componentes de un DFD son: Procesos, Flujos de datos, Almacenes y 
Terminadores o Entidades externas. 
 
2.4.1.1.  Proceso 
 
Conjunto de tareas o acciones realizadas a partir de un flujo de datos de entrada 
para producir flujos de datos de salida. Aunque los procesos pueden ser 
satisfechos por personas, departamentos, máquinas o computadores, aquí solo 
interesa la tarea o la acción efectuada, y no de quién o qué realiza dicha tarea. Se 
conoce también como burbuja o transformación. 
 
Gráficamente se representa de una de las siguientes formas: 
 







2.4.1.2. Flujo de datos 
 
Representa la introducción de datos en un proceso o la obtención de datos de él. 
También puede representar la actualización de datos en un archivo, una base de 
datos u otro medio de almacenamiento de datos. El flujo de datos puede verse 
como una vía por la cual transitan paquetes de datos de composición conocida. 
Gráficamente se representa por una flecha como se muestra en la Figura 4. 
 
Figura 4. Flujo de datos 
Flujo de datos en una dirección
Flujo de datos en dos direcciones
 
(Whitten y otros, 1996) 
 
2.4.1.3. Almacén de datos 
 
Se utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en reposo. También 
se puede referir a ellos como archivos o bases de datos (implantación de un 
almacén en sistemas computarizados), pero también puede ser un almacén físicos 
de objetos tangibles. 
 
Para conocer todo lo deseado con acerca del flujo de datos que emana de un 
almacén, se tendrá que examinar la especificación del proceso al cual se conecta 
el flujo. 
 
Un flujo que sale de un almacén significa una lectura no destructiva de este, donde 
el almacén mantiene su condición original. Un flujo que entra a un almacén 
significa una escritura, una actualización o una eliminación de algún elemento del 
almacén. Su representación gráfica se muestra en la Figura 5. 
 










La sistematización de los diferentes procesos involucrados en la administración de 
una obra de tendido de redes telefónicas, está soportada en las tres actividades 
fundamentales (Análisis, Diseño e Implementación) del Ciclo de Vida Estructurado 
para el desarrollo de un sistema de información, mostrado en la Figura 1. El que 
esté fundamentado en estas tres actividades, no significa que las demás sean 
menos importantes, simplemente se toman como base aquellas, haciendo que las 
restantes sean de apoyo o se den implícitamente. La realización de las tres etapas 
principales se explica así: 
 
a) Análisis. Se procedió inicialmente al modelado del sistema. Para ello se 
tomaron como herramientas básicas el Diagrama de Flujo de Datos y el 
Diagrama Entidad - Relación. Esto se realizó a partir de un bosquejo inicial en 
papel, que después de haber sido depurado se llevó a la herramienta CASE 
Visible Analyst. Primero se dibujó el Diagrama de Contexto, donde se muestra 
el Sistema como proceso principal con sus entradas y salidas de información 
desde y hacia el exterior. Posteriormente se explotó en un nivel inicial Cero, 
donde a su vez se explotaron algunos de los procesos que tenían un grado de 
complejidad mayor.  
 
 
b) Diseño. El sistema está basado en el manejo de una base de datos. Se 
diseñaron las pantallas de entrada y salida de información. El software se basa 
en el sistema de menús y submenús, pues ello permite una mejor comprensión 
de lo que realiza, facilidad para encontrar las órdenes precisas, y se relaciona 
el uso con la mayoría de paquetes comerciales utilizados actualmente bajo el 
ambiente Windows. 
 
En el capítulo de diseño se muestran todas las pantallas diseñadas, como 
también las tablas para la base de datos relacional que se creó. 
 
a) Implantación. El software creado está hecho en Visual Basic 6.0. Se escogió 
este lenguaje por su facilidad de uso, versatilidad y excelente documentación, 
además, el poseer el motor MS-JET, para administración de bases de datos, 
permite que todo se realice allí mismo sin necesidad de buscar herramientas 
complementarias para la ejecución completa y eficiente del software creado. 
 
Para mayor claridad, se explica a continuación cómo están involucradas las seis 
actividades de apoyo, de forma tal que se observe claramente la aplicación del 




b) Encuesta. La información preliminar acerca del comportamiento del sistema se 
poseía casi totalmente, puesto que se ha tenido la experiencia en la ejecución 
de obras de tendido de redes telefónicas, tanto técnica como 
administrativamente. La información faltante fue solicitada a algunos ingenieros 
y personal de interventoría, llenando algunos vacíos y recibiendo también 
sugerencias. 
 
La forma en que se realizó fue muy informal, pidiendo algunos conceptos o 
realizando preguntas muy puntuales. No se elaboró una entrevista, muestreo o 
cuestionario, ya que los problemas son conocidos, queriendo únicamente 
ratificar lo observado, identificar otros puntos de vista y aclarar algunas dudas 
muy específicas acerca de aspectos igualmente muy específicos. 
 
Esta actividad arrojó como resultado, la identificación de los problemas y  el 
planteamiento de ideas para su correspondiente solución. Durante el desarrollo 
del trabajo fueron surgiendo algunas otras preguntas, que se aclararon 
oportunamente, de donde se puede concluir que la Encuesta no finaliza en un 
lapso determinado o después de haber realizado ciertas actividades, por eso 
es tomada como apoyo a las tres fundamentales anteriormente señaladas. 
 
c) Descripción de procedimientos. Esta actividad queda cumplida con la 
realización de los manuales de usuario y técnico, los cuales se incluyen como 
capítulos en el presente trabajo. 
 
d) Generación de pruebas de aceptación. Las pruebas se realizaron a medida 
que se iba desarrollando el software. En muchos casos, se debió repetir la 
forma de captura y presentación de datos e información, puesto que se 
observaba que no eran prácticas algunas ventanas y pantallas, o que no tenían 
una presentación amigable y fácil de utilizar.  
 
Los resultados obtenidos fueron siempre correctos, pues el sistema se 
fundamenta en el manejo de una base de datos, donde se realizan algunos 
cálculos simples, que en ningún momento presentaron tergiversación. 
 
El sistema fue presentado a algunas personas que han tenido experiencia en la 
administración de contratos de tendido de redes telefónicas, quienes dieron 
algunas sugerencias de mejoría en la presentación de las pantallas. Como se 
dijo anteriormente, se hicieron los cambios respectivos. 
 
e) Garantía de calidad. Esta actividad se realizó durante todo el desarrollo del 
sistema de información. Se basó principalmente en seguir un método 
estructurado desde el comienzo, es decir, se dedicó bastante tiempo en la 
actividad del Análisis, tratando de asegurar que se comenzara correctamente y 
no se presentaran obstáculos más adelante. Todo fue documentado, de tal 
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forma que se pudiera conocer por cualquier persona la definición de un flujo de 
datos, un almacén, un campo, una variable, etc. 
 
Los modelos gráficos presentados (Diagrama de Flujo de Datos y Diagrama 
Entidad - Relación) fueron realizados a partir de la herramienta CASE Visible 
Analyst, la cual realizaba el balanceo de diagramas, flujos de datos y 
estructuras de datos. A partir de esa misma herramienta se produjo también el 
Diccionario de Datos, aunque alguna información adicional se agregó 
manualmente. 
 
f) Conversión de bases de datos. A partir del modelo ER se procedió al mapeo y 
posterior normalización de las tablas.  
 
g) Instalación. Esta actividad consiste simplemente en la instalación del software 
en un computador personal, pues será empleado a nivel de un solo usuario 
(monousuario), ya que se pretende que haya un administrador del contrato de 
tendido de redes telefónicas, quien a será además el administrador del sistema 
de información creado. 
 
4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
Antes de comenzar cualquier actividad que requiera cierto grado de dificultad, es 
necesario darle un vistazo preliminar, ojalá con alto nivel de observación con el 
propósito de definir los pasos a seguir o al menos, las pautas a través de las 
cuales nos podamos mover y nos permitan prever inconvenientes, tomar 
decisiones en algunos momentos críticos y llegar al final de lo emprendido. 
 
En la realización de un sistema de información, el análisis es el punto de partida 
primordial, pues evitará las improvisaciones, dando al producto que se pretende 
producir un grado alto de calidad, lo cual se ratificará al ser aceptado plenamente 
por el usuario final o en la realización de ajustes, corrección de errores y mejoras 
en un tiempo muy corto. 
 
En el actual trabajo se toman como herramientas básicas de Análisis, el Diagrama 
de Flujo de Datos, el Diagrama Entidad - Relación, las  cuales hacen parte del 
modelado gráfico, y como complemento a ellas, el Diccionario de Datos, que da el 
soporte, especificación y aclaración de aquello donde las anteriores herramientas 
no logran cubrir. 
 
4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD) 
 
El sistema a modelar y el cual se denominará "Sistematización procesos contrato 
telefonía", comienza con la ubicación de éste dentro del contexto más amplio, es 
decir, un Diagrama de Contexto con un único proceso (el sistema) y la información  
(flujo de datos) que fluye desde y hacia otros sistemas independientes 
(terminadores) con los cuales necesariamente debe interactuar. 
 
El Diagrama de Contexto se explota luego, mostrando los procesos principales 
que se desarrollan en el sistema, junto con los flujos internos entre ellos y los 




Figura 6. Diagrama de Contexto 
 



















































































































































































4.2 DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN (DER) 
 
A partir de los almacenes presentes en el Diagrama de Flujo de datos se elabora 
el Diagrama Entidad - Relación. Es de aclarar que ambos diagramas muestran el 
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sistema desde ópticas diferentes, pero la interpretación de ambos en forma 
integral, da una idea muy clara de la realidad que se está modelando. 
 
El paso desde los almacenes en el DFD hacia el DER se hizo de la siguiente 
forma: 
 
• Almacén Contabilidad: Generó las relaciones Cuenta y PagoSC. 
• Almacén Cotización: Generó las entidades Precio Cotizado Contratista y Precio 
Cotizado Subcontratista. 
• Almacén Materiales: Generó las entidades Vale y Materiales, y la relación 
Retiro y Devolución CS. 
• Almacén Obra Ejecutada: Generó las entidades Trabajo Realizado y 
Actividades. 
• Almacén Personal: Generó la entidad Empleado. 
 





































• Relación Retiro y Devolución CS: Significa que en cada Vale se encuentran 
diferentes materiales. 
• Relación Utiliza: Significa que determinado trabajo puede involucrar diferentes 
materiales y un tipo de material es utilizado en trabajos diferentes. 
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• Relación Pago SC: Significa que cada trabajo que se realiza (ítem) tiene un 




• Relación Responsable: Significa que cada trabajo tiene una persona 
responsable de su ejecución, pero cada persona puede realizar varios trabajos. 
• Relación Cronograma: Significa que una actividad está comprendida por varios 
trabajos, pero a cada trabajo solamente le corresponde una actividad. 
• Relación Cuenta: Significa que cada trabajo que se realiza (ítem) tiene un 
precio único para el subcontratista, pero un ítem se puede ejecutar varias 
veces. 
 
4.3 DICCIONARIO DE DATOS (DD) 
 
El Diccionario de Datos define todos los flujos de datos, elementos de datos, 
terminadores, procesos y almacenes del DFD. Este se muestra al final del 





5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
Se toman las tablas resultantes del diagrama Entidad - Relación mostrado en la 
Figura 4.5 y a partir de él se realiza el modelo relacional, desglosándolo en tablas, 
las cuales se normalizan posteriormente, como se explica en los siguientes 
apartados. 
 





5.1.1 Precio cotizado contratista 
 
Contiene la información de todos los ítems cotizados (códigos, descripción, 
unidades, cantidades cotizadas) con sus respectivos precios unitarios para el 
contratista. Sus atributos son: 
 
Código Ítem (CódigoItem),  Descripción del ítem (DescripciónItem), Tipo del ítem 
(Titem), Unidad, Precio unitario para el contratista (VUnCon), Costo adicional 
agregado para el ítem (CostoAdicional), Precio unitario calculado para el 
contratista (PUCalc), Rendimiento diario cotización (Rendimiento), Valor total ítem 















Esta tabla no está normalizada aún, pues presenta grupos repetidos, de ahí que 
se lleve a la primera forma normal. Para ello se divide la tabla en tres, una para los 























Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
Cantidad cotizada 
 * CódigoItem 
 * Distrito 
CanCot 
 
Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
5.1.2 Precio cotizado subcontratista 
 
Contiene la información de todos los precios de los ítems pagaderos al 
subcontratista. Sus atributos son: Código del ítem (CódigoItem), Precio unitario 

















Contiene la información relacionada con las diferentes actividades programadas 
que permiten plantear el cronograma de trabajo. Sus atributos son: 
 
Código de la actividad (CodActividad), Nombre de la actividad (NombreActividad), 
Inicio de la actividad (Inicio), Finalización de la actividad (Finalización), Distrito, 










La tabla anterior no está normalizada aún, pues contiene grupos repetidos. Se 
procede entonces a separarla en dos, una para las actividades (Actividad) y la otra 
para su desglose (DesActividad): 
 
Actividad 





Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
DesActividad 
 * Distrito 
 * CódigoItem 
CodActividad 
 




Contiene la información de los materiales entregados por la Central de Suministros 
(CS) de Emtelsa al contratista. Sus atributos son: 
 
 










Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
5.1.5 Trabajo Realizado 
 
Contiene la información de los diferentes trabajos que se van realizando en el 
transcurso de la obra, es decir, la ejecución de parte o totalidad de algún ítem. Sus 
atributos son: 
 
Fecha del formato (FecFormato), Código del ítem (CódigoItem), Distrito, 
Consecutivo, Punto, Lectura, Cantidad Ejecutada (CantEjecutada), Responsable. 
 
Trabajo Realizado 
 * Distrito 












Contiene la información de los vales entregados por la Central de Suministros, los 
cuales son los documentos que sustentan la entrega de determinado material. Sus 
atributos son: 
 
Número de vale (NroVale), Fecha del vale (FecVale). 
 
Vale 
 * NroVale 
FecVale 
 







Contiene la información de las personas involucradas directamente en la 
realización de la obra, es decir, aquellos quienes están bajo las órdenes directas 
de los subcontratistas (involucrándolos a ellos también). Sus atributos son: 
 
Nombres, Apellidos, Identificación, Fecha de nacimiento (FechaNac), Dirección, 
Teléfono, Cuadrilla, Cargo, Fecha de inicio de labores (FechaInicio), Sueldo base 
de cotización al seguro (SueldoBase). 
 
Empleado 











Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 




Contiene las diferentes cuentas de cobro que se presentan a la empresa 
contratante (Emtelsa). Sus atributos son: 
 
Número de cuenta (NroCuenta), Fecha de la cuenta (FecCuenta), Valor total de la 
cuenta (VTCuenta), Código del ítem que se cobra (CódigoItem), Distrito, Cantidad 













Esta tabla no está normalizada, pues presenta grupos repetidos. Se divide en dos 
tablas: Ingreso cuenta y Descripción cuenta. 
 
 Ingreso Cuenta 








 * NroCuenta 
 * CódigoItem 




Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
5.2.2 Pago SC 
 
Contiene los diferentes pagos realizados a un subcontratista. Puede ser el pago 
total o un pago parcial. Sus atributos son: 
 
Número del pago (NroPago), Fecha del pago (FecPago), Total ejecutado 
(TotEjec), Total a pagar (TotalPagar), Abono, Adeuda, Pagado a (PagadoA). 
 
Pago SC: 












Contiene el material utilizado durante la ejecución de un ítem. Se le da el nombre 









 * Distrito 
 * Consecutivo 
 * CódigoMaterial 
CantUtilizada 
 
Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
5.2.4 Retiro y Devolución CS 
 
Contiene la información del material retirado y devuelto a la Central de 
Suministros. Sus atributos son: 
 
Número del vale (NroVale), Código del material (CódigoMaterial), Cantidad 
entregada (CantidadEntregada), Número de devolución (NroDevolución), Fecha 
de la devolución (FechaDev), Cantidad devuelta (Cantidad), Documento sobre el 













Esta tabla se debe dividir en dos, puesto que hay independencia entre la 
información relacionada con un retiro y la relacionada con una devolución. 
 
Retiro CS 
 * NroVale 
 * CódigoMaterial 
CantidadEntregada 
 












Esta tabla ya se encuentra en su tercera forma normal. 
 
5.3 MODELO RELACIONAL 
 
Después de normalizar las tablas surgidas a partir del modelo Entidad - Relación, 
la base de datos estará conformada de la forma como se muestra la figura 5.1. 
 
Las características de los atributos para cada tabla son las siguientes: 
 
Items: 
CódigoItem, dbText, 10 
DescripciónItem, dbText, 80 
TItem, dbText, 1 
CódigoItem, dbText, 10 
Unidad, dbText, 3 
 
PreCoCon: 
CódigoItem, dbText, 10 
VUnCon, dbCurrency, 9 
CostoAdicional, dbCurrency, 9 
PUCalc, dbCurrency, 9 
Rendimiento, dbSingle, 5 
VTotalItem, dbCurrency, 9 
 
PreCoSub: 
CódigoItem, dbText, 10 
VUnSub, dbCurrency, 9 
PUCalcS, dbCurrency, 9 
 
CantidadCot: 
CódigoItem, dbText, 10 
Distrito, dbText, 5 
CanCot, dbSingle, 6 
 
Material: 
CódigoMaterial, dbText, 8 
DescripciónMaterial, dbText, 45 
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Unidad, dbText, 3 
 
Vale: 
NroVale, dbText, 9 
FecVale, dbDate, 8 
 
Empleado: 
Nombres, dbText, 20 
Apellidos, dbText, 20 
Identificación, dbText, 9 
FechaNac, dbDate, 8 
Dirección, dbText, 25 
Teléfono, dbText, 10 
Cuadrilla, dbText, 3 
Cargo, dbText, 15 
FechaInicio, dbDate, 8 
SueldoBase, dbCurrency, 7 
 
RetiroCS: 
NroVale, dbText, 9 
CódigoMaterial, dbText, 8 
CantidadEntregada, dbSingle, 5 
 
MatUtilizado: 
CantUtilizada, dbSingle, 6 
CódigoMaterial, dbText, 8 
Consecutivo, dbInteger, 4 
Distrito, dbText, 5 
 
TraRealizado: 
FecFormato, dbDate, 8 
CódigoItem, dbText, 10 
Distrito, dbText, 5 
Consecutivo, dbInteger, 4 
Punto, dbText, 8 
Lectura, dbText, 10 
CantEjecutada, dbSingle, 6 
Responsable, dbText, 9 
 
IngCuenta: 
NroCuenta, dbText, 5 
FecCuenta, dbDate, 8 






NroCuenta, dbText, 5 
CódigoItem, dbText, 10 
CTICuenta, dbSingle, 6 
Distrito, dbText, 5 
CTIEjeC, dbSingle, 6 
 
PagoSC: 
NroPago, dbText, 5 
FecPago, dbDate, 8 
TotEjec, dbSingle, 8 
TotalPagar, dbSingle, 8 
Abono, dbSingle, 8 
Adeuda, dbSingle, 8 
PagadoA, dbText, 9 
 
PagoProv: 
NroPago, dbText, 5 
FecPago, dbDate, 8 
NIT_o_CC, dbText, 12 
DescripciónPago, dbText, 25 
TPago, dbSingle, 6 
 
Actividad: 
CodActividad, dbText, 3 
NombreActividad, dbText, 15 
Inicio, dbInteger, 3 
Finalización, dbInteger, 3 
 
DesActividad: 
CodActividad, dbText, 3 
Distrito, dbText, 5 
CódigoItem, dbText, 10 
 
Devoluciones: 
NroDevolución, dbText, 4 
CódMaterial, dbText, 8 
FechaDev, dbDate 
Cantidad, dbSingle, 6 




InfoDefinición, dbText, 20 
InfoDescripción, dbText, 25 
 
 









Los continuos avances tecnológicos, especialmente en lo que se refiere a los 
sistemas computacionales, reflejados en el incremento de la velocidad de 
procesadores y aumento de memorias, y sistemas operativos más eficientes y 
lenguajes de programación más comprensibles y flexibles, permiten un manejo 
cada vez más apropiado de los altos volúmenes de información que a diario se 
producen. 
 
La información, como recurso cada vez más valioso dentro del ámbito empresarial, 
debe ser tomado así por parte del ingeniero contratista, de tal forma que le permita 
tomar las decisiones acertadas en el momento preciso, disminuir pérdidas de 
tiempo, materiales y dinero, dándole a su trabajo valor agregado y posicionándolo 
como una persona competente dentro del complicado mundo laboral. 
 
El uso adecuado de las herramientas informáticas por parte del ingeniero 
contratista permite que se concentre en su labor técnica, pues la cantidad de cifras 
y datos con las que a diario se enfrenta, son manejadas por el software, dejándole 
únicamente el ingreso de aquellos y la tarea más importante, su interpretación 
para la toma correcta de las decisiones. 
 
Después de haber probado el software SISACON, con la información referente a 
una solicitud de cotización real, pero ya realizada hace un año, se determinó que 
el tiempo empleado en su realización fue muchísimo menor al empleado sin el 
software. Normalmente, y dependiendo del tamaño de la obra, una cotización se 
realiza en tres días, pues esto implica la consulta de precios y la realización de los 
cálculos respectivos; con SISACON, este proceso se redujo a un solo día. 
 
El tiempo para liquidar una obra, también se reduce notablemente. Este proceso 
consiste en verificar todo el material utilizado y las cantidades de obra ejecutadas, 
luego se determina el material regresado y se realiza la cuenta del acta final. Con 
el software SISACON, se tiene en cada momento las cantidades retiradas, 
utilizadas, regresadas y presentes de material, lo mismo que las cantidades de 
obra ejecutadas y por ejecutar, lo cual permite que la liquidación no tarde más de 
un día, mientras que sin el software, este proceso se lleva en promedio tres días. 
 
El control de la obra es realmente efectivo. Los subcontratistas tienen en el 
momento que lo deseen, la información relacionada a su rendimiento, lo cual les 
permite determinar si la ejecución de las obras es rentable para ellos, de acuerdo 
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FORMATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DIARIA - LINIERÍA - 
 
Contrato No. ______________  Responsable liniería: __________________________________________ 
Distrito o Cable primario : ___________ 
Fecha Descripción trabajo Ubicación 
(puntos) 
Lectura cable Cantidad Materiales 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 ANEXO 2 
FORMATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DIARIA - EMPALMERÍA - 
 
Contrato No. ______________  Responsable empalmería: 
__________________________________________ 
Distrito o Cable primario : ___________ 
Fecha Descripción empalme Ubicación  Materiales 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    











El SISACON (Sistema Administrador de Contratos) está enfocado hacia la 
correcta administración de un contrato de tendido de redes telefónicas, tomando 
para ello como base los contratos de telefonía contratados con EMTELSA S.A., 
aunque no quiere decir esto que no se puedan manejar con él otro tipo de obras 
parecidas. 
 
El objetivo primordial es el de permitirle al contratista, partiendo desde la 
cotización de una obra, llevar un control efectivo sobre los materiales, dinero, 
personal y tiempo, de tal forma que se eviten (pretendiendo eliminar totalmente) al 
máximo las pérdidas de algunos de los aspectos mencionados. 
 
El sistema está fundamentado en una base de datos conformada por las 
siguientes tablas: 
 
Items, PreCoCon, PreCoSub, CantidadCot, Material, Vale, Empleado, RetiroCS, 
MatUtilizado, TraRealizado, IngCuenta, DescCuenta, PagoSC, PagoProv, 
Actividad, DesActividad, Devoluciones e Info. 
 
El programa está diseñado para que se sigan en forma secuencial los pasos 
normales que se dan al llevar a cabo la realización de una obra de tendido de 
redes telefónicas. Primero se realiza la cotización, comenzando por la definición 
de los ítems a cotizar, luego se procede con el cálculo de los precios unitarios y 
por último se agregan las cantidades de obra. Para la planeación, se procede a 
llenar la información referente al personal, cronograma y tabla de materiales para 
que de esta forma se pueda seguir con el proceso de control. En este último, se 
procede primero con el ingreso de material, luego con la obra que se vaya 
ejecutando; así, más adelante se puede tener acceso a las funciones para generar 
una cuenta de cobro, un pago, reportes (Contable, Obra, Tiempo y Materiales). 
 
Al finalizar la ejecución de todos los ítems se procede entonces a la liquidación, 
donde se tienen las funciones para la devolución de material y la liquidación del 
contratista. 
 
Nota Importante: Para todas las fechas el formato de entrada será siempre dd-








El sistema fue realizado totalmente en Visual Basic 6.0. Utiliza el motor de base de 
datos de Microsoft, MS-JET; es decir, las tablas se pueden visualizar y manipular 
desde ACCESS.  
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 
La configuración mínima para el correcto desempeño del sistema es: 
 
Computador con procesador PENTIUM 1  a 120 MHz. 
64 MB de memoria RAM. 
5 MB en disco duro. 
Mouse. 
 
Si el computador tiene características superiores a las mencionadas, el 
desempeño será muchísimo mejor. 
 
En cuanto al software, se requiere que se tengan las dos herramientas ofimáticas 
principales: Word y Excel. Las versiones mínimas sobre las cuales se realizó son 
las del año 1997. Si se tiene Access, éste puede utilizarse para realizar algunas 
consultas o generar algunos reportes que no estén incluidos, pero no es necesario 
tenerlo instalado. 
 
Para el proceso de instalación, simplemente se descomprimen los dos archivos 
que se entregan en una carpeta previamente creada; éstos contienen el programa 




1. Pantalla principal 
 
Como se observa en la figura, el sistema funciona bajo un menú principal que está 
dividido en cinco partes: Archivo, Cotización, Planeación, Control y Liquidación. 
 
A continuación se explica el contenido de cada uno y la forma en la que se debe 




Proyecto Nuevo: Permite la creación de la base de datos con las tablas vacías 




Se llena la información pedida, se escoge la ruta donde se quiere y se da Aceptar. 
 





Abrir Proyecto: Se busca el proyecto en el que se desea trabajar. La extensión de 
éste es "mdb". Se debe tener cuidado de no abrir algún otro archivo con la misma 
extensión, pero que no pertenezca a una base de datos con las tablas requeridas 
para el correcto funcionamiento. 
 





Contiene las opciones: Items, Precios Unitarios y Cantidades de Obra. El 
programa permite seguir una secuencia lógica de los pasos, dejando activas 
aquellas funciones del menú que se pueden ejecutar en determinado momento, 










Como se puede observar, los campos a llenar son el código, descripción, unidad 
de medida y tipo de ítem. El código y la descripción son dados por la empresa 
contratante; la unidad de medida depende del ítem que se cotice, es decir, puede 
ser metros, pares, global, unitario; y el tipo de ítem corresponde a si es de liniería 
(L), empalmería (E) , civil (C) u otro (O) si es del caso. 
 
El menú tiene las opciones Archivo, Buscar y Salir. A su vez, Archivo tiene las 
opciones  Importar y Exportar. La primera permite traer una tabla realizada en 
Excel, la cual debe cumplir la condición de tener la misma estructura mostrada en 
la figura, es decir, las columnas con los mismos encabezados (CódigoItem, 
DescripciónItem, Unidad, TItem) y teniendo mucho cuidado de no repetir un 
código, pues se genera un error en la importación. Al dársele esta opción, el 
programa pregunta por el número de ítems que se quieren importar, esto con el 
propósito de traer solo una determinada cantidad, si es que así se requiere. Con la 
opción Exportar, se envía la tabla que se tenga en ese momento a un archivo de 
Excel, el cual puede ser guardado con el nombre y en la ruta que se desee, pues 
se abre una hoja en este último que es independiente de SISACON. 
 
La opción Buscar permite que al ingresar el código de un determinado ítem, el 
cursor se ubique en la fila correspondiente (si es que existe). La tabla que se 
muestra puede ser editada, además de poderse eliminar las filas que se deseen, 
señalándola en la casilla correspondiente ubicada en el extremo izquierdo y 
pulsando luego la techa "Delete" o "Suprimir" del computador. Cabe anotar 
nuevamente que los códigos asignados deben ser todos diferentes, pues éste 
corresponde a la llave primaria de la tabla. 
 
Con Salir se regresa a la pantalla principal. 
 




La pantalla que se muestra es la siguiente: 
 
 
Como se puede observar, la pantalla está divida en tres partes: 
 
La primera corresponde a los Costos diarios, es decir, los costos (técnicos) en que 
se incurre por el alquiler de la herramienta y el equipo necesarios para cumplir con 
las labores de liniería y empalmería, como también los costos diarios totales que 
se le pagan a las cuadrillas de liniería y empalmería. 
 
La segunda parte corresponde a los costos mensuales (promedio) en que se 
incurre, relacionados con aspectos administrativos (arrendamientos, transporte, 
papelería, etc.). 
 
La última parte corresponde a el cálculo de los precios unitarios. Las primeras dos 
columnas son simplemente la información de cada ítem. La tercera columna 
(Costos Agregados) se refiere a algún costo adicional que tenga un determinado 
ítem, por ejemplo, cuando se cotiza algo de obra civil, los materiales van por 
cuenta del contratista. La cuarta columna se refiere al rendimiento diario de 
ejecución de cada ítem, que deben ser digitados directamente en cada una de las 
celdas respectivas. 
 
Cuando se tiene toda la columna cuarta completamente llena, se procede a 
calcular el precio unitario de cada ítem, haciendo click en el botón Calcular P.U.; 
inmediatamente aparecen en las columnas quinta (P.U. Calculado Contratista) y  
séptima (P.U. Calculado SubContr.) los precios unitarios calculados por el 
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programa para el contratista y el subcontratista respectivamente.  Las columnas 
sexta y octava corresponden a los precios unitarios ajustados a partir de los 
precios unitarios calculados, es decir, se pueden redondear algunos precios o 
negociar con el subcontratista el valor de los suyos; en la celda correspondiente se 
digita el valor ajustado, si no se hace quiere decir que se va a trabajar con el 
precio calculado. Cuando se tenga listo esto último se da click en el botón 
Actualizar P.U. con el fin de que se actualicen las tablas donde se está 
almacenando la información del contrato. 
 
Si se desea imprimir la descripción de cada precio unitario, discriminados por 
Herramienta y equipo, y Mano de obra, se pulsa la opción Imprimir del menú, la 
cual envía esa información ya organizada a un documento de Excel para que 
desde allí se imprima. 
 
Por último, la opción Salir del menú permite regresar a la pantalla principal. 
 
2.3 Cantidades de Obra 
 
La pantalla que se muestra es la siguiente: 
 
 
La tabla trae inicialmente los códigos, descripciones y valores unitarios de cada 
ítem. Cabe anotar que el precio unitario que aparece es el "precio ajustado", como 
se explicó en el punto 2.2 . 
 
Se digita en el espacio en blanco donde se indica, el nombre de un distrito o un 
cable primario; pulsando luego la tecla "Enter". Esto hace que se cree una 
columna nueva encabezada por el nombre o código digitado. Luego se llena la 
tabla con las cantidades correspondientes para cada distrito y cada ítem. Al 
terminar se pulsa el botón Calcular Cotización y Actualizar tablas, que totaliza las 
cantidades por ítem, luego multiplica ese valor por el precio unitario 
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correspondiente y por último suma todos los costos totales de los ítems para dar 
como resultado en total de la cotización que se muestra en la parte superior 




Contiene las siguientes opciones: Personal, Cronograma y Tabla de Materiales. 




Allí se digita la información relacionada con cada una de las personas que están 
involucradas en la realización de los diferentes trabajos.  Como se puede 
observar, los datos de entrada van en las casillas al frente del etiqueta que los 
solicita. La tabla de abajo simplemente es para una mejor visualización, pero no 
permite la edición, creación o el borrado de registros. Esto debe hacerse por 




Para ingresar la información de una persona se pulsa en el botón Nuevo, esto 
hace que las cajas de texto queden en blanco. Se llenan los campos 
correspondientes y se pulsa en el nuevo botón  Ok (que no aparece en la gráfica, 
pero que se ve al haberlo hecho anteriormente con Nuevo), lo que hace agregarlo 




Se debe tener especial cuidado con los números del documento de identificación, 
es decir, no repetirlos, pues estos actúan como la llave principal. 
 
En el espacio de Cuadrilla, se da una indicación para saber si pertenece a liniería 
o empalmería. Puede ser una L y una E, respectivamente. Si se tienen varias 
cuadrillas, se pueden numerar así, L1, L2, E1, E2, etc. 
 
En Cargo, se indica que hace dentro de la cuadrilla. Por ejemplo, liniero, 
empalmador, ayudante. Si es la persona encargada de su manejo, se le coloca el 
código SC (SubContratista), pues esto indica que solo a ellos se les liquida el 
trabajo realizado. 
 
El botón Buscar permite encontrar un registro a partir del número de identificación, 
mientras que el botón Borrar elimina el registro actual. Si se desea cambiar algo 
sobre un registro, se deja como activo, luego se modifica la información respectiva 
y por último se pasa a otro registro para que los cambios efectivamente se den. 
 
El navegador posee cuatro flechas. Las de los extremos llevan al primero 
(izquierda) y último (derecha) registro, mientras que las internas llevan al anterior 
(izquierda) y siguiente (derecha) registro. 
 




Permite relacionar cada ítem para cada distrito con una actividad determinada. 
Esto con el fin de generar un cronograma de trabajo, que servirá de guía en la 
ejecución de las obras. Además, permitirá la generación del reporte de tiempo, 





Inicialmente se pulsa el botón Actividad Nueva. De esta forma se escribe la 
información relacionada con ella, es decir, el nombre y un código único que la 
identifica. También se llenan los campos correspondientes al inicio y finalización. 
Cabe anotar lo siguiente, en la unidad de tiempo se selecciona Días o Semanas, 
lo cual es válido para todas las actividades, es decir, no se puede dar unas 
actividades en días y las otras en semanas, pues la unidad que se señaló es para 
todas. El inicio y finalización corresponde al número del día o la semana en que se 
inicia y finaliza esa actividad. No se da en formato de fecha, pues hasta este 
momento no se sabe cuándo se inicia o finaliza la obra. Por ejemplo, la Actividad 
con código A4, inicia el día 9 y termina el día 17, o sea, la primera actividad 
siempre inicia el día o semana número 1. La actividad queda agregada después 
de pulsar el botón Ok que inicialmente estaba inhabilitado. 
 
El paso siguiente consiste en asignar a cada ítem el código de la actividad 
asociada, esto no quiere decir que cada ítem tenga asociada una actividad 
diferente, pues es más práctico asignar a varios ítems relacionados entre sí la 
misma actividad. Por ejemplo en la figura anterior se observa que en el distrito 001 
se reunieron los ítems 1, 2 y 3 en la actividad A1. La asignación se hace 
señalando primero en el cuadro de lista el código de la actividad y posteriormente 
haciendo click en la celda conjunta de la columna "Act." Si se desea borrar una 
asignación determinada, simplemente se da doble click sobre el código de esa 
actividad en la celda conjunta de la columna "Act.". 
 
Cuando se señala una actividad del cuadro de lista, las celdas de los ítems 
asociados se remarcan en color azul; esto con el fin de visualizar mejor dicha 
asignación. Las celdas no asignadas son resaltadas en color rojo con la etiqueta 




Por último se pulsa el botón Actualizar Actividad con el fin de que los cambios a 
asignaciones nuevas queden correctamente almacenados en las tablas 
respectivas. 
 
El menú principal está conformado por las opciones Gráfico y Salir. Con Salir se 
regresa a la pantalla principal, mientras con Gráfico se ingresa a una nueva 
pantalla donde se muestra el gráfico en Barras de Gantt con los códigos de las 
actividades en el eje Y , y su duración en el eje X. 
 
 
A su vez, esta nueva pantalla presenta un menú con las opciones Imprimir y Salir. 
Con Imprimir se abre un documento nuevo de Word, a donde se lleva lo que se 
tiene en esta pantalla. Desde allí se puede hacer la impresión como se desee, y su 
vez guardar el gráfico del cronograma en un documento cualquiera, pues la 
aplicación de Word es independiente de la de SISACON. 
 
Con la opción Salir se regresa a la pantalla anterior, es decir, a las actividades. 
 
3.3 Tabla Materiales 
 





Se digita entonces los códigos de cada uno de los materiales a utilizar en la 
ejecución de la obra junto con su descripción o nombre. Si dicha información ya 
está, entonces se crea una hoja de Excel con los siguientes encabezados de 
columna: CódigoMaterial, DescripciónMaterial y Unidad. Se debe tener cuidado en 
no tener dos materiales con el mismo código. Se pueden utilizar los códigos que 
emplea la Central de Suministros de Emtelsa.  Luego se le da la opción Importar 
de Archivo en el menú. Esto permite buscar el documento donde se encuentra 
dicha información y traerla automáticamente. 
 
Con la opción Exportar se realiza el proceso inverso, es decir, se abre un 
documento de Excel y allí se deposita la tabla actual. El documento se puede 
almacenar con el nombre que se desee y donde se quiera, pues es independiente 
del programa SISACON. 
 




Contiene las siguientes opciones: Obra Ejecutada, Ingreso Material, Cuenta, Pago 
(Subcontratista, Proveedor), Pago Seguro, Reportes (Contable, Obra, Tiempo, 
Materiales). Se explican a continuación. 
 
4.1 Obra Ejecutada 
 
Aquí se consigna la información proveniente de los formatos de ejecución de obra 
llenados en campo por linieros y empalmadores. 
 
El proceso de digitación consiste en seleccionar el Distrito y la persona 
responsable del ítem. Se llena la fecha y el código del ítem; posteriormente se 
pulsa el botón Agregarlo con el fin de verificar que el código realmente exista. Si 
es así, se llena la tabla de los materiales utilizados en la ejecución de ese ítem, 
iniciando con sus códigos, pulsando el botón Ok para su aceptación y llenando las 
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correspondientes cantidades. Si hubo algún error con el código del ítem, se pulsa 
el botón Borrar último, que elimina la última fila de la tabla de materiales. 
 
 
En la tabla inferior se van agregando filas, cada una correspondiente a la 
ejecución de un ítem. La columna "Cantidad" es de obligatorio llenado, pues indica 
cuánto se ejecutó. La columna "Punto" indica en que punto o puntos está ubicado 
el ítem respectivo; esta información aparece en los planos entregados por 
Emtelsa. La columna "Lectura", corresponde a la lectura que tenga el cable 
utilizado en algunos ítems; esto a nivel de información, pues se puede llegar a 
necesitar en determinado momento (casos exporádicos). Estas dos últimas 
columnas no son de obligatorio llenado.  Para ingresar la información de un ítem 
se pulsa el botón Actualizar Item. 
 
Al hacer click en la celda que corresponde al código de un ítem, inmediatamente la 
tabla de material utilizado se actualiza, mostrando los materiales con sus 
cantidades. 
 
4.2 Ingreso Material 
 
Se ingresa cada uno de los vales que entrega la Central de Suministro, donde se 
especifica el tipo y cantidad de material entregado al contratista en una fecha 
determinada. Cada vale tiene varios tipos de material. 
 
En la pantalla se muestra (parte superior izquierda) el número y fecha de 
expedición del vale. Luego, hacia abajo, el código y la cantidad de cada material 
en un mismo vale. Cuando el código de material no se encuentra, puede ser por 
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un error en éste; de lo contrario, significa que no existe en la tabla Materiales, de 
donde se tiene la posibilidad de agregarlo a partir del pequeño marco que se abre 
a la derecha llamado "Adicionar material". Se escribe entonces allí su descripción 
y se pulsa el botón Si, de lo contrario, se pulsa No. 
 
Si el código existe, entonces se pulsa el botón Ok, al lado de la cantidad para 
ingresar dicho material. 
 
Cuando ya esté listo, se pulsa el botón Aceptar Vale. 
 
El menú presenta las opciones: 
 
• Buscar uno: Se ingresa el número del vale e inmediatamente se muestra en 
pantalla. Se pueden ingresar nuevos materiales o modificar alguna cantidad y 
después de pulsar Aceptar Vale, queda actualizado. 
• Listar todos: Muestra la lista de todos los vales. Se señala entonces el que se 
quiera ver. Funciona igual al anterior. Al pulsar de nuevo en Listar todos, el 
listado desaparece. 
• Eliminar Vale: Borra el vale actual. 









Se digitan el número de la cuenta y la fecha. En la cuadrícula aparecen los ítems 
cotizados (código y descripción), junto con las cantidades ejecutadas hasta el 
momento en cada distrito y sus respectivos valores unitarios. Al lado de las 
cantidades aparece la columna "Cobro", en las cuales se digita el valor real a 
cobrar; ésto debido a que en algunas ocasiones es necesario tener todo un distrito 
completamente terminado para que sea pagado. Si no se digita nada en la 
columna Cobro o en algunas de sus celdas, se entiende que se cobrará lo 
ejecutado. Luego, se pulsa el botón Calcular Cuenta, llenando las columnas de 
cobro con los valores realmente ejecutados, solamente donde no se haya digitado 
nada. Se remarcan en azul para visualizar mejor lo que se va a cobrar, aparecen 
los totales por ítems (cantidad y dinero) y se actualiza la cuadrícula Totales. 
 
En el menú aparecen las opciones: 
 
• Anticipo: Se ingresa el porcentaje pactado por anticipo. Generalmente es del 
30%, pero se deja como opción para ser escrita, ya que se puede dar el caso 





• Imprimir: Envía la información de la cuadrícula Totales a un documento de 
Word, de tal forma que allí se realice el modelo de cuenta que exige la 
empresa contratante. Estos formatos ya existen, o sea que simplemente se 
copia la información depositada al formato predefinido. Además, envía la 
información de la cuadrícula inferior con los totales realmente a cobrar a un 
documento de Excel, para realizar desde allí la impresión que se desee. 
 





Son los pagos realizados por el contratista a los subcontratista o terceros, que 
este caso se denomina proveedor, es decir. aquella persona o empresa que le 
presta al contratista un servicio o le vende un producto. 
 
4.4.1 Pago Subcontratista 
 
Presenta el siguiente formato: 
 
 
El número del pago aparece automáticamente, pues se llevan en forma 
secuencial. La fecha es necesario digitarla. Aparece una lista con los nombres de 
los subcontratistas, los cuales son identificados a partir del código SC en el campo 
cargo de la pantalla para el personal. Al señalarse alguno de ellos, 
inmediatamente se actualiza la cuadrícula de Total Ejecutado, donde aparece la 
información de los ítems ejecutados por éste hasta el momento, en dónde y qué 
cantidad. Al igual que el total ejecutado por ítem, el valor unitario para el 
subcontratista (hallado con anterioridad) y el valor total por ítem. En el centro del 
formato aparece la caja de texto "Abono", donde se digita el valor que se le 
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cancelará en este momento. Esto se hizo así, ya que generalmente al 
subcontratista no se le cancela por cantidades ejecutadas, sino que se le realizan 
una serie de abonos o pagos parciales y al finalizar el contrato, se cancela lo 
adeudado (claro está, restando lo pagado anteriormente). 
 
En la cuadrícula "Resumen Totales" se muestra el total ejecutado en dinero, lo 
total pagado (suma de todos los abonos), lo que se le debería pagar (total 
ejecutado menos total pagado), el abono actual y  lo que se le restaría por pagar si 
se le da el abono digitado. 
 
Se pulsa en Ingresar Pago para aceptarlo. 
 
El menú presenta las opciones: 
 
• Buscar: Se escribe el número del pago que se desea buscar. Se muestra así, 
la información referente a él. Para un nuevo pago, simplemente se señala a un 
nuevo subcontratista. 
• Salir: Regresa a la pantalla principal. 
 
4.4.2 Pago Proveedor 
 
Su formato es el siguiente: 
 
 
Los números de pago se incrementan automáticamente. Se digita la información 
que se solicita y se pulsa Ok; de esta forma queda ingresado. 
 
El menú presenta las opciones: Nuevo (para ingresar un pago nuevo), Buscar (se 
digita el número de pago), Lista pagos (lista de los pagos realizados; se puede 
señalar uno y funciona igual a Buscar), y Salir (regresa a la pantalla principal). 
 




Genera una cuadrícula con los apellidos, nombres e identificación de cada uno de 
los empleados, junto con el día en que inició labores y el salario básico mensual. 
De esta forma se digita el número de días trabajados durante el mes y a partir de 
los porcentajes para pago de salud, pensión y riesgos profesionales, se calcula el 
valor que se debe cancelar por cada uno de ellos. Aquí no se realizan los totales 
por columna, ya que en la mayoría de los casos, los empleados están afiliados a 
diferentes E.P.S, Fondos de Pensión y Administradoras de Riesgos. El formato 
que se muestra es el siguiente, el cual se puede enviar a Excel para su posterior 
impresión, accionando la opción Imprimir del menú: 
 
 




Genera los reportes Contable, Obra, Tiempo y Materiales, los cuales permiten 
llevar un control más efectivo en la ejecución de la obra desde varias ópticas. 
Cada uno de ellos se puede enviar a Excel, ejecutando la opción Imprimir del 




















Presenta las opciones: Devolución Material, Liquidación Contratista y Rendimiento 
diario actual. No se presenta la opción para liquidar al subcontratista, pues en el 
pago que se realiza a cada uno en la opción Control del menú principal, se tiene 
las cantidades totales ejecutadas, total ejecutado, total pagado y lo que se le 
adeuda; por este motivo, desde allí se determina fácilmente el último monto a 
pagar. 
 
5.1 Devolución Material 
 
El formato que presenta es el siguiente: 
 
 
Se introduce el código del material a devolver, su cantidad y estado. Aparece 
entonces la lista de los vales sobre los cuales se puede devolver dicho material 
(de acuerdo a la cantidad retirada y la que se va a devolver); se señala y se 
acepta la devolución. 
 




• ListaTotal: Hace la lista de todas las devoluciones realizadas (las cuales se 
enumeran automáticamente). 
 
• BuscarMaterial: Muestra la lista de todas las devoluciones realizadas donde se 
encuentra el código del material digitado. 
 
• Salir: Regresa a la pantalla principal.  
 
5.2 Liquidación Contratista 
 
Genera una tabla donde se puede observar la cantidad total (en dinero) ejecutada, 
lo cotizado, la cantidad por encima o por debajo del valor cotizado. Se puede 
enviar a un documento de Word para su posterior impresión, haciendo click en 













El programa SISACON está realizado totalmente en Visual Basic 6.0. El diseño de 
las pantallas está basado en el sistema de menú con algunos botones para las 
funciones principales. 
 
Toda la información queda consignada en una base de datos manejada por medio 
del motor MS-JET, lo que permite visualizar y realizar un manejo adicional a través 
de ACCESS.  Esto se realizó a través de Objetos de acceso a datos (DAO). 
 
El programa trata en lo posible de evitar cualquier error que se presente. Esto se 
realizó utilizando condicionamientos (IF ... ELSE ... END IF) en donde se tuviera 
que realizar alguna operación con cualquier tabla. Por ejemplo, siempre se verifica 
que las tablas contengan registros antes de iniciar alguna búsqueda o consulta. 
 
Todos los formularios se abren en forma modal, es decir, no se puede abrir más 
de un formulario a la vez y solo hasta que se cierre el activo no se tiene acceso a 
los demás. En seguida se da la explicación de cada uno de ellos. Se presenta en 
forma de secuencia, es decir, como se van abriendo a medida que se ejecuta el 





Contiene en su menú principal los cuatro procesos (Cotización, Planeación, Cotrol 
y Liquidación) en que se dividió el programa más una opción de Archivo. Cada uno 
de las anteriores opciones presenta un submenú que permite abrir un nuevo 
formulario o ejecuta alguna acción. 
 
A continuación se explica la opción Abrir Proyecto, pues es esta la que tiene 




Abre el objeto de diálogo común (CommonDialog) cdlPrincipal aplicando el método 
ShowOpen, que permite al usuario visualizar la ruta y escoger el archivo 
(extensión ".mdb") donde se encuentra su proyecto. En la página de propiedades 





• DialogTitle: Abrir 
• InitDir: c:\ 
• Filter: Access(*.MDB)|*.MDB|Todos los archivos (*.*)|*.*| 
 
Las demás propiedades son las predeterminadas por Visual Basic. 
El archivo seleccionado (incluyendo toda su ruta de acceso) queda almacenado en 
la variable global Ruta. 
 
Se establecen luego el espacio de trabajo (workspace) en la variable global 
WsProyectoT y el proyecto (base de datos "mdb") en la variable global 
dbProyecto, que tiene en cuenta la ruta completa del archivo seleccionado. 
Posteriormente se ejecutan los procedimientos CargarTablas y CargarDistritos que 
se explican posteriormente en la sección para el módulo MóduloBase. 
 
Se habilita la opción Items (mnuItems) del submenú Cotización, lo cual permite 
que como mínimo se pueda empezar a ingresar los datos de cada ítem; luego se 





Crea las tablas en la base de datos con el nombre y ruta escogidos. Solo se tiene 





Se habilita únicamente si las cajas de texto txtNombreContratista,  txtIDContratista 
y txtNoContrato contienen información. Cuando esto sucede y se pulsa dicho 
botón, la ruta completa se almacena en la variable global Ruta. 
 
Se establecen las variables para el manejo del espacio de trabajo y el proyecto 
respectivamente, luego se crean todas las tablas con sus respectivos campos e 
índices. Al final se crean las relaciones entre tablas. Los nombres, tipo y tamaño 
de los campos (atributos); índices y relaciones son exactamente igual a como se 
muestra en la normalización de las tablas, explicada claramente en el capítulo 5, 
sección 5.3, Figura 5.1 del trabajo principal. 
 
Por último, se llama el procedimiento CargarTablas (MóduloBase) y se guarda la 










Está conformada por el DBGrid dbItems que por medio del control Data datItems, 
muestra el contenido de la tabla Items. Por medio de la cuadrícula dbItems es 
posible editar, borrar o adicionar registros a la tabla que maneja. 
 




Abre la caja de diálogo común cdlItem, la cual permite seleccionar la ruta y el 
archivo en Excel (que debe tener la misma estructura de la tabla Items) desde 
donde se puede traer la cantidad de filas requeridas (NI) en forma de registro para 
la tabla Items. Al realizarse la importación, el contenido de la tabla Items es 
eliminado para llevar allí el nuevo contenido. 
 
En el recordset rcsConsulta, la cual maneja la tabla temporal TablaExt, queda la 
información de la hoja de Excel, que es vaciada posteriormente a la tabla Items; 




Para la exportación, se crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Se 
abre, se hace visible, se crean los encabezados de las columnas con los nombres 
de los campos (atributos) de la tabla Items (CódigoItem, DescripciónItem, Unidad, 
TItem) y posteriormente se lleva el contenido de esta tabla a la hoja de Excel, 




Presenta la cuadrícula msgPu que contiene los ítems cotizados junto con los 
rendimientos diarios de ejecución por ítem, costos agregados por ítem y valores 
unitarios, tanto para contratista como para subcontratistas. Contiene código 
importante en el método Load del formulario, los botones Calcular P.U. y 




Al cargar el formulario se establecen las características de la cuadrícula msgPU. 
Esta cuadrícula se divide en ocho columnas, de las cuales las dos primeras 
(código y descripción de los ítems) son fijas. El número de filas depende del 
número de ítems cotizados, así que hay que adicionar una para los encabezados. 
 
 62 
Se llama al procedimiento Llenar (MóduloBase), el cual llena automáticamente las 
dos primeras columnas. 
 
Se llenan después las columnas de los precios unitarios para el contratista y 
subcontratista, si ya existen. Para ello se hace el recorrido por la columna de 
códigos, buscando en la tabla PreCoCon y PreCoSub los registros con el mismo 
código; cuando lo encuentra lleva a la cuadrícula los campos CostoAdicional, 
Rendimiento, PUCalc, VUnCon de PreCoCon y PUCalcS, VUnSub de PreCoSub. 
 
Recupera los valores de los costos de liniería(herramienta - equipo y personal), 
empalmería (herramienta - equipo y personal), costos fijos y AIU de la tabla Info (si 
existen) y los coloca en las cajas de texto txtCDLinieríaHE, txtCDLinieríaP, 
txtCDEmpalmeríaHE, txtCDEmpalmeríaP, txtOCostos y txtAIU, respectivamente. 
 
4.2 Calcular P.U. 
 
Calcula los precios unitarios para cada ítem a partir de la información sobre costos 
diarios de alquiler de herramienta y equipo para liniería y empalmería, costos 
diarios de personal para liniería y empalmería, costos fijos mensuales 
(arrendamiento, papelería, transporte, etc.), AIU y costos agregados por ítem. 
 
 
Primero, almacena en unas variables locales los costos arriba mencionados así: 
 
CDLHE : Costo diario herramienta y equipo para liniería. 
CDLP : Costo diario personal para liniería. 
CDEHE : Costo diario herramienta y equipo para empalmería. 
CDEP : Costo diario personal para empalmería. 
OC : Costos fijos mensuales (promedio). 
AIU: AIU en porcentaje (AIU/100) más un dos por ciento adicional que 
corresponde a parafiscales (1%) y descuentos (1%). 
 
Se halla el total de costos diarios para liniería y empalmería en SumaL y SumaE, 
respectivamente. Cabe anotar que los costos fijos se dividen entre 60, pues el 
valor ingresado es un promedio mensual que se reparte entre las dos cuadrillas. 
 
La columna de costos agregados se llena con ceros (0) en todas las celdas donde 
no se halla ingresado valores. 
 
Se busca en la tabla Items el código del ítem de cada una de las filas de la 
cuadrícula. Esto se hace buscando el contenido de la cuadrícula en la posición 
(I,0) (I varía desde 1 hasta la última fila), que corresponde al índice de la tabla. Al 
encontrarse se identifica si el ítem es de liniería (L), empalmería (E) u otro (C: obra 
civil, O: otro, etc.). La variable Suma toma el valor del total de costos diarios 




Suma es igual a los costos fijos más el costo agregado que se le halla dado al 
ítem, pero únicamente para ítems que no sean de liniería o empalmería. 
 
El cálculo del precio unitario por ítem para el contratista es el siguiente: 
 
P.U. = Suma / (Rendimiento diario * (1 - AIU)). 
 
Lo anterior significa que es igual al total de costos diarios dividido entre el 
rendimiento diario e incrementado en un porcentaje igual al AIU. 
 
Para el subcontratista equivale al 45% del valor hallado para contratista. Se 
decidió redondear este porcentaje a dicho valor, pues la experiencia ha 
demostrado que al cancelar el contratista los ítems respectivos a esos precios y 
después de cancelar todo los gastos adicionales a la obra, le queda una ganancia 
alrededor del 15% al 20%. 
 
Si en algunas celdas en la columna de rendimiento no se coloca un valor o este es 
negativo, aparece en las columnas de los precios unitarios calculados para 
contratista y subcontratista el mensaje "ERROR! /0 o (-)", pues se estaría 
realizando una división entre cero. 
 
4.3 Actualizar P.U. 
 
Lleva los precios unitarios calculados y ajustados para contratista y subcontratista  
a las tablas PreCoCon y PreCoSub, respectivamente. Si uno de los rendimientos 
quedó en cero o negativo, se termina de agregar registros a dichas tablas. 
 
Al final se actualiza la tabla Info. Si los costos diarios de herramienta - equipo y 
personal para liniería y empalmería, costos fijos y AIU, no están, se agregan, de lo 




Se crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Coloca un título en la 
primera fila y se establecen las características de cada cuadro, como se muestra 
en la figura 4.5.1. 
 
Se establecen las siguientes variables: 
 
CDLHE : Redondea el valor que hay en txtCDLinieríaHE.Text, correspondiente al 
costo de herramienta y equipo para liniería. 
 
CDLP: Redondea el valor que hay en txtCDLinieríaP.Text, correspondiente al 




CDEHE : Redondear el valor que hay en txtCDEmpalmeríaHE.Text, 
correspondiente al costo de herramienta y equipo para empalmería. 
 
CDEP : Redondea el valor que hay en txtCDEmpalmeríaP.Text, correspondiente al 
costo de mano de obra para empalmería. 
 
OC : Redondea el valor que hay txtOCostos.Text, correspondiente al valor 






Se hace el recorrido por la tabla Items, identificando en cada uno si es de liniería, 
empalmería o civil. Inicialmente en la descripción del costo unitario de herramienta 
y equipo, se toma el costo de la variable correspondiente (liniería o empalmería) y 
se le suma el costo fijo diario, valor que se coloca en la celda de Tarifa diaria; se 
coloca el valor del rendimiento diario de el ítem en la celda de rendimiento y 
posteriormente se calcula el costo unitario, haciendo la división entre el costo y el 
rendimiento diario respectivamente. 
 
Para el cuadro de mano de obra, se identifica primero a que tipo de ítem 
corresponde, colocando el valor en la celda de Jornal Total. Luego, trae el 
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rendimiento y se efectúa la división, como se hace en el cuadro de herramienta y 
equipo. 
 
Por último se retocan los cuadros, repintándolos a medida que se avanza por la 




Contiene la cuadrícula msgCo, que contiene los códigos y descripciones de todos 
los ítems cotizados. Permite adicionar un distrito o cable primario para agregar la 
cantidad a cotizar de cada ítem. Se digita en la caja de texto txtNDistrito el 
número, código o nombre del distrito, se pulsa la tecla ENTER (Private Sub 





Al cargarse el formulario establece las características de la cuadrícula msgCO, 
haciendo que el número de filas sea igual al número de registros de la tabla ítems 
y que el número de columnas sea igual al número de distritos más cuatro, que 
corresponden a  los códigos, descripción, valor unitario y valor total de cada ítem.   
Es de anotar que las cantidades a cotizar de cada distrito y por ítems se 
almacenan en la tabla CantidadCot, donde el total de cada ítem tiene como 
número o nombre de distrito el código "TOTAL", de ahí que el número de distritos 
que se encuentra en la variable global iPD, sea el número real más uno. 
 
Los códigos y descripciones de los ítems se traen desde la tabla Items, ejecutando 
el procedimiento Llenar (MóduloBase).  Se mira luego si la tabla CantidadCot tiene 
registros, si es así, llena las columnas correspondientes a los encabezados de 
cada distrito con las cantidades para cada uno de ellos. 'Si no hay registros en la 
tabla CantidadCot, se crea la columna TOTAL con valores 0 en todas sus filas. 
 
Posteriormente llena las dos últimas columnas con los precios unitarios y totales 
para cada ítem, trayéndolos desde la tabla PreCoCon en los campos VUnCon y 
VTotalItem, respectivamente. El valor total de la cotización lo coloca en la etiqueta 
lblTotalCot, trayéndolo de la tabla Info. Si allí no está la propiedad Caption de 
dicha etiqueta se deja en "0". 
 
5.2 Calcular Cotización y Actualizar tablas 
 
Realiza la suma de las cantidades de cada ítem para cada distrito, colocando el 
resultado en la columna TOTAL; posteriormente realiza la multiplicación de las 
cantidades totales y los precios unitarios de cada ítem para determinar el valor 
total de cada uno de ellos. Realiza la suma de la columna Valor Total, la cual 
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Aumenta el número de columnas en una. Corre las columnas al lado del último 
distrito un lugar hacia la derecha, de tal forma que se puedan ir colocando  las 
cantidades respectivas. Este procedimiento se ejecuta al pulsar la tecla ENTER en 




Maneja la tabla Empleado por medio del DBGrid dbgEmpleados, el cual a su vez 
está conectado al objeto Data datEmpleado, siendo éste último el que tiene 
acceso directo a la tabla. 
 
Las cajas de texto encargadas de recibir la información que se ingresa a la tabla 
están también conectadas a datEmpleado, de tal forma que desde ellas se pueda 
ingresar, borrar o corregir información. La cuadrícula dbgEmpleados no permite 
las acciones anteriores (ingresar nuevo, borrar o corregir registros), solamente se 
utiliza como visualización de la tabla. 
 
Inicialmente, las cajas de texto están deshabilitadas, pues es necesario estar 
seguros de que ya hay registros en la tabla Empleado para que se habiliten, es 
decir, si hay registros, se puede navegar a lo largo de la ella y realizar las 
correcciones necesarias (si las hay). Las cajas de texto se habilitan únicamente 
cuando Empleado tiene por lo menos un registro. 
 




Habilita las cajas de texto, asegurando que si es la primera entrada, se pueda 
realizar sin problemas. Luego prepara la tabla Empleado, por medio del objeto 
Data datEmpleado para recibir un registro nuevo, ubicando el cursor en la primera 





Se ingresa el número de identificación del empleado en una ventana MsgBox, lo 
almacena en la variable local Buscar (string), indexa la tabla y busca dicho 
número, el cual corresponde a su llave primaria. Si lo encuentra, se ubica en ese 






Primero verifica a través de una consulta sobre la tabla TraRealizado, si el número 
de identificación corresponde a alguien que sea responsable de algún trabajo, si 
así es, no permite eliminar dicho registro, mostrando un mensaje al usuario. De lo 




Verifica que todas las cajas de texto contengan datos. Si así es, agrega el registro 
nuevo y se deshabilita así mismo. De lo contrario, muestra un mensaje, 




Contiene el objeto Data datActividad que maneja la tabla Actividad. A su vez, las 
cajas de texto están todas conectadas a datActividad, a excepción de txtUT, la 
cual solo se utiliza como referencia para actualizar la unidad de tiempo en la tabla 
Info, al realizarse un cambio en los botones de opción optSem u optDía. 
 
A continuación se explica el código más importante: evento Load, botón Actividad 
Nueva, botón Actualizar Actividad, evento click en el DBLista dblActividad, evento 





Marca la opción respectiva para la unidad de tiempo (optSem u optDía), buscando 
en la tabla Info en el campo InfoDefinición (llave primaria), el registro con el texto 
"UTiempo", si no lo encuentra, por defecto lleva a True el botón de opción optDía. 
 
Establece las características de la cuadrícula msfgCrono, haciendo el número de 
filas igual al número de registros de la tabla Items más uno para el encabezado, y 
el número de columnas igual a dos veces el número de distritos (iPD) más dos; 
esto con el fin de que cada distrito tenga dos celdas, una para su cantidad y la otra 
para marcar la actividad relacionada, las otras dos columnas corresponden al 
código y descripción del ítem. 
 
Llena las cantidades de obra en cada distrito y por ítem, luego llena las celdas al 
lado de las cantidades con el código de la actividad relacionada. Si no tiene 
actividad relacionada, la marca con el texto "NAs" y remarcado en color rojo, para 
indicar que no se ha asignado a alguna actividad. 
 




Prepara la tabla Actividad para recibir un registro nuevo. Habilita las cajas de 
texto, ubica el cursor en la caja para el nombre de la actividad 
(txtNombreActividad) y habilita el botón Ok, el cual agrega el registro nuevo. 
 
7.3 Actualizar Actividad 
 
Después de verificar que todas las cajas de texto contengan datos, limpia 
totalmente la tabla DesActividad, hace un barrido con columnas y filas, pasando 
por las actividades asociadas a cada distrito y en cada ítem, creando un registro 
nuevo únicamente en aquellas que tengan código de actividad; las que no lo 
tengan o su código sea NAs, no se almacenan. Se verifica luego la unidad de 




Al seleccionarse una actividad cualquiera de esta lista, inmediatamente se enlaza 
con el control Data datActividad, de tal forma que se actualizan las cajas de texto, 




Verifica que la celda seleccionada esté en la columna "Act." y que en la columna 
de cantidad haya algún valor. Luego, coloca allí el código de la actividad actual, 




Verifica que la celda seleccionada esté en la columna "Act." y que en la columna 
de cantidad haya algún valor. Luego, cambia el contenido de esa celda por el texto 
"NAs", pues se eliminar la asociación con la actividad presente. La celda queda 




Este procedimiento es llamado desde el DBList dblActividad al señalar cualquier 
código de esa lista. Hace un barrido de toda la cuadrícula en las columnas con 
encabezado "Act.", remarcando en color azul claro las que correspondan a la 
actividad señalada. Las que no lo sean, se remarcan en blanco y las que 




Se encarga de dibujar la gráfica del cronograma de actividades en el objeto picture 
picCrono. El dibujo lo realiza con el método Load del formulario y lo envía a un 






Identifica cuál es la unidad de tiempo empleada, la almacena en la variable local 
UTiempo, para marcar después el eje del tiempo con la palabra "Días" o 
"Semanas". 
 
La escala en el eje X es de 960 unidades y en el eje Y de 470. De esta forma, 
divide el eje X en un número de intervalos, cada uno equivalente a 1/960 del 
último día o semana, que corresponde a la duración total de la obra, la cual se 
almacenó en la variable sMD del formulario frmCronograma al hacérsele el 
llamado al gráfico desde la opción Gráfico del menú. Lo mismo ocurre en el eje Y, 
se divide en un número de intervalos, cada uno equivalente a 1/470 del número 
total de actividades, que corresponde al número total de registros de la tabla 
Actividad. 
 
Dibuja y marca los ejes. Luego, hace el recorrido por la tabla Actividad y coloca el 
código de cada una en una división, en forma ascendente. Adicionalmente, coloca 
el código y nombre de cada actividad en la parte media inferior del formulario en 
columnas de diez, para un total de tres columnas. En el eje X se marca cada 
división con un número, que empieza en uno y termina en el día o semana donde 




Se crea el objeto DoWo como una aplicación de Word. Se abre un documento de 
Word nuevo, se establecen las márgenes, tamaño de hoja (carta), tipo y tamaño 
de letra (Arial 12), se coloca un título (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) y se 
coloca en el portapapeles la imagen de picCrono, que posteriormente es pegada 
en el documento de Word. Para finalizar se copia debajo de la gráfica, los códigos 





Consiste en la cuadrícula DBGrid dbgMaterial manejada por el control Data 
datMaterial, el cual está conectado con la tabla Material. La cuadrícula permite la 
edición, borrado o adición de registros. El contenido de la cuadrícula puede ser 
importado o exportado desde o hacia una tabla de Excel por medio de las 




Abre el documento de Excel que contiene la tabla a importar por medio del 
CommonDialog cdlItem y su método ShowOpen. Es importante aclarar, que la 
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tabla desde donde se hace la importación debe tener los encabezados de cada 
columna iguales a los nombres de los campos de la tabla Material 
(CódigoMaterial, DescripciónMaterial, Unidad).  En la variable local NI queda 
almacenado el número de registros que se desean importar. Luego, el documento 
de Excel, marcado desde la posición A:1 hasta la C: "NI + 1" (una más para el 
encabezado), se almacena en la tabla temporal tblConsulta, que sirve como paso 




Se crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Se escriben los 
encabezados en la primera fila de las tres primeras columnas y haciendo un 




Está conformada principalmente por dos cuadrículas MSFlexGrid llamadas 
msfgOE y msfgListaMat y dos cuadros de lista llamados lstDistritoOE y 
lstResponsableOE. En la primera se muestra o se agrega cada trabajo que se va 
realizando en un distrito, mientras que en la segunda se muestran o se agregan 
los materiales utilizados en la ejecución de cada trabajo. 
 
Se hace en seguida la explicación del código más importante, que se da en: 
evento Load, botón Agregarlo, botón Actualizar Item, evento click de lstDistritoOE, 




Establece las condiciones de las dos cuadrículas. Para msfgOE son ocho 
columnas y un fila del encabezado, para msfgListaMat son tres columnas y una fila 
del encabezado. 
 
Se cargan los dos cuadros de lista. La lista lstDistritoOE se carga con los números 
o códigos de cada ditritos, los cuales están almacenados en el arreglo saDistritos 
y la lista lstResponsableOE se carga desde la tabla Empleado con los números de 
identificación y los nombres de los empleados que tienen en el campo cargo el 




Se encarga de agregar una fila nueva en la cuadrícula msfgOE, que corresponde 
a parte o totalidad de ejecución de un ítem. Verifica primero que haya algo escrito 
en la caja de texto destinada para tal fin y que el código digitado realmente exista. 
De ser así, agrega la fila nueva y se ubica en la cuadrícula msfgListaMat para 
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escribir allí las cantidades de los materiales involucrados en la ejecución del ítem 
actual. 
 
10.3 Actualizar Item 
 
Después de verificar que los sitios de ingreso de datos tengan algo escrito o estén 
señalados, busca en la tabla TraRealizado por medio de la llave primaria (Distrito, 
Consecutivo) si el registro es nuevo o edición de un existente. Lo mismo hace con 




Al señalar un distrito llena la cuadrícula msfgOE con la información de los trabajos 
realizados en ese distrito, haciendo primero una consulta en la tabla TraRealizad, 
donde se crea la tabla TemOEDis con los registros donde el campo Distrito es 




Crea la tabla TMUtDis, que contiene los registros de los materiales utilizados en 
un trabajo determinado, el cual se identifica por su distrito y el consecutivo dentro 
de éste. El contenido de esta tabla es llevado a la cuadrícula msfgListaMat. 
 
Lo anterior solamente ocurre si la celda donde se hace click, pertenece a la 
primera columna (código del ítem) y la fila es de la segunda (fila 1 para la 




Se utiliza para adicionar, ver o borrar un vale. Está conformada principalmente por 
la cuadrícula msfgVale, donde se muestra la lista de materiales pertenecientes a 








Verifica primero que el código del material esté en la tabla Materiales. Si no lo 
encuentra muestra el marco fraAgrMaterial, que permite adicionar un registro 
nuevo a la tabla Materiales. 
 




Adiciona a la tabla Vale un registro nuevo con el número y la fecha del vale actual. 
Esto lo hace únicamente si el número del vale no existe, pues de lo contrario, se 
entiende que se pretende hacer una modificación de la lista de materiales del vale 
actual. 
 
Hace luego, un barrido por la cuadrícula msfgVale, de tal forma que se adicionen o 
modifiquen los materiales junto con sus respectivas cantidades a la tabla 
RetiroCS. 
 
11.4 Buscar uno 
 
Muestra un MsgBox, donde se solicita el ingreso del número de un vale. Si dicho 
número existe, la cuadrícula msfgVale y las cajas de texto txtNroVale y txtFecVale 
se actualizan, mostrando la información digitada con anterioridad para ese vale. 
En este momento se puede adicionar nuevo material o modificar las cantidades de 
la lista actual. 
 
11.5 Lista todos 
 
Actualiza la lista lstVales con los códigos y las fechas de todos los vales 
almacenados. En este momento, al hacer click sobre cualquiera de los integrantes 
de la lista, ocurre el mismo procedimiento del punto anterior, es decir, se muestra 
la información referente a ese vale. 
 
11.6 Eliminar Vale 
 
Borra el vale actual junto con los registros relacionados de la tabla RetiroCS. Esto 
se hace si se acepta la pregunta de la ventana mostrara inmediatamente donde se 




Está conformada por las cuadrículas msfgTEjec donde se muestra la cantidad total 
ejecutada por ítem en cada distrito y msfgTotales, donde se hace globaliza en 
dinero las cantidades bruta y neta a cobrar. El código más relevante se encuentra 
en: evento Load, botón Calcular Cuenta, botón Ingresar Cuenta, opción Anticipo 




Se busca el valor del porcentaje de anticipo en la tabla Info y se almacena en la 
variable local (para el formulario actual) sPA.  Se dan las características de la 
cuadrícula y se llenan las dos primeras columnas con los códigos y descripciones 
de los ítems cotizados. Luego se llenan las columnas para cada distrito de las 
cantidades ejecutadas por ítem, por medio de una consulta sobre la tabla 
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TraRealizado. Además, se llena la columna de los precios unitarios, los cuales son 
traídos desde la tabla PreCoCon y calcula el total ejecutado por ítem. 
 
12.2 Calcular Cuenta 
 
Llena los espacios vacíos de la columna "Cobro" con las cantidades ejecutadas. A 
su vez, las remarca en azul claro con el fin de que se visualicen mejor. 
Posteriormente, totaliza las cantidades reales a cobrar y encuentra el valor a 
cobrar de cada una de ellas, haciendo simultáneamente su suma para encontrar el 
valor bruto de la cuenta actual y posteriormente el valor a amortizar y el valor neto 
o real a cobrar; estos últimos valores los escribe en la cuadrícula msfgTotales. 
 
12.3 Ingresar Cuenta 
 
Verifica primero que el número de la cuenta no exista. Luego, adiciona un registro 
a la tabla IngCuenta con el número, fecha y valor total de ella. Además, adiciona la 
descripción de la cuenta, que corresponde a un registro por ítem, a la tabla 




Abre el formulario frmAnticipo, donde se ingresa la fecha y el porcentaje del 
anticipo, los cuales después de pulsar el botón Ingresar, se almacenan en la tabla 





Crea los objetos DoWo y HojaE como aplicaciones de Word y Excel, 
respectivamente. En el primero se copia los valores bruto a pagar, amortización y 
neto a pagar; luego, como balance del contrato, el valor del contrato (VContrato), 
los valores de las actas anteriores (tabla IngCuenta) y el saldo por ejecutar, que 
viene de restar el valor del contrato con el total ejecutado hasta el momento. Más 
adelante, se hace lo mismo con el anticipo. En el documento de Excel, se copia la 
información de la cuadrícula, pero únicamente las columnas que corresponden al 




Está conformado principalmente por las cuadrículas msfgTEjec, que muestra las 
cantidades totales ejecutadas en cada distrito y por ítem de un subcontratista 
cualquiera y msfgResTot, que muestra los resúmenes (en dinero) del total 




Su código principal está en: evento Load del formulario, evento click de la lista 





En la etiqueta lblNAPago aparece el número del pago actual, el cual es colocado 
automáticamente, incrementando en uno el número total de pagos realizados. 
 
El cuadro de lista lstEmpleados se carga con los nombres e identificación de los 
subcontratistas, los cuales tienen en el campo cargo, el texto "SC", que los 
identifica como tales. 
 
Se le dan las características a las dos cuadrículas presentes (número de filas y 




Se crea la tabla temporal ITIND con los ítems ejecutados por el subcontratista. 
Luego, por medio del procedimiento Llenar, la cuadrícula msfgTEjec es llenada 
con los códigos y descripciones de los ítems de la tabla anterior. Se crea 
posteriormente la tabla temporal TAC a partir de TraRealizado, donde se tienen 
las cantidades ejecutadas por el subcontratista en cada distrito y por ítem. De la 
tabla PreCoSub se traen los precios unitarios el subcontratista para los ítems 
ejecutados hasta el momento.  Se calcula el total pagado hasta el momento, 
haciendo la consulta respectiva del campo Abono de la tabla PagoSC. Calcula 
luego, los totales a pagar por cada ítem, realiza la suma de todos ellos y llena la 
cuadrícula msfgResTot. 
 
13.3 Ingresar Pago 
 
Después de haber ingresado un valor en la caja de texto txtAbono, se ingresa el 




Se ingresa el número de pago que se desea buscar en la ventana MsgBox que lo 





Crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Allí copia el contenido de las 






Está conformada por un grupo de cajas de texto, donde se escribe la información 
pedida, que después de pulsar el botón Ok, queda almacenada en la tabla 
PagoProv como un nuevo registro. El código más importante se encuentra en: 




Se encarga de buscar el número del pago digitado en el MsgBox que se muestra 
al seleccionar la opción Buscar del menú. El número, que queda almacenado en la 
variable Buscar, es buscado en la tabla PagoProv. Si lo encuentra, llama al 
procedimiento LlenarPago, que actualiza las cajas de texto con la información del 
registro actual. 
 
14.2 Lista pagos 
 
Llena el cuadro de lista lstPagoProv con los números y descripciones de los pagos 
realizados a los proveedores (personas que prestan un servicio o venden un 
producto al contratista) desde la tabla PagoProv. 
 





Está conformado por la cuadrícula msfgSS, que muestra la lista de todos los 
empleados con sus nombres, identificación, fecha de inicio y sueldo base para 
realizar el cálculo de los pagos de seguridad social. 
 
Se explica a continuación el evento Load del formulario, el botón Calcular costo 




Da las características de la cuadrícula, llena las columnas correspondientes con la 
información de los empleados y trae desde la tabla Info, los porcentajes para el 
pago de salud, pensión y riesgos profesionales. 
 
15.2 Calcular costo SS 
 
Llena las columnas 6, 7, 8 y 9 con el ingreso base de cotización, es decir el 
ingreso base mensual dividido entre el número de días que ha laborado cada 
empleado. Este ingreso se utiliza para el cálculo del valor a cotizar en salud, 






Crea el objeto HojaE como aplicación de Excel. Allí copia completamente la 




Muestra el reporte contable actual. Todas las operaciones se realizan al momento 
de cargarse el formulario (Load). 
 
 La pantalla se divide en tres partes: Resumen de ingresos, Resumen de egresos 
y Total en Caja. 
 
El Resumen de ingresos está conformado por la cuadrícula msfgIng, donde se 
escriben las cantidades recibidas por concepto de anticipo y actas parciales; 
valores que son traídos desde las tablas Info e IngCuenta, respectivamente. Se 
hace la suma del total ejecutado, que corresponde únicamente a las cuentas 
parciales y la suma del neto recibido, que corresponde al anticipo más el valor 
neto de cada cuenta. 
 
El Resumen de egresos está conformado por la cuadrícula msfgEg. Primero se 
hacen las consultas en las tablas PagoSC y PagoProv, totalizando en cada una 
los pagos realizados. En las caja de texto para el total de egresos, se hace la 
suma de los dos pagos anteriores, y en la caja de texto para la deuda a 
subcontratistas, se hace la suma del campo Adeuda de la tabla PagoSC. 
 





Se hace determina el porcentaje entre lo que se ha ejecutado hasta el momento 
con respecto a lo que se cotizó. 
 





Da las características de la cuadrícula msfgOE, que es donde se mostrará la 
información. Trae los códigos y descripciones de los ítems por medio del 
procedimiento Llenar (MóduloBase). Desde la tabla CantidadCot trae las 





Crea una tabla con la misma estructura de CantidadCotizada, pero sin registros. 
Allí se lleva la cantidad ejecutada en cada distrito y por ítem. Crea un recorset 
duplicado con la misma estructura de rcsCantidadCot y luego borra todos los 
registros contenidos en él. Después, se trae la información desde una nueva tabla 
(TRARE), que es donde se tiene la cantidad ejecutada en cada distrito y por ítem, 
calculando a su vez el porcentaje de ejecución, tomando como 100% la cantidad 
cotizado y redondeando el resultado a dos decimales; donde no haya cantidad 




Crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Allí copia la cuadrícula 




Compara el tiempo invertido en las actividades ejecutadas hasta el momento con 
respecto al tiempo programado en el cronograma de actividades. Se muestra 
dicha información en la cuadrícula msfgRT, la cual contiene dos columnas para los 
códigos y descripciones de las actividades, una columna con los tiempos 
programados, una columna con los tiempos ejecutados y la última con los 
porcentajes. 
 





Inicialmente establece las características de la cuadrícula. Luego, desde la tabla 
Actividad trae los códigos, nombres y duración de cada una de ellas. 
Posteriormente, encuentra el tiempo ejecutado hasta el momento para cada 
actividad. Para ello, crea la tabla ACTEJE con los códigos de las actividades 
donde los códigos de los ítems y los distritos de la tabla TraRealizados sean 
iguales a los códigos de los ítems y los distritos de las tabla DesActividad, 
agrupándolos por fecha y por código de ítem, es decir, que queden los códigos de 
cada actividad ejecutada durante un solo día; con esta tabla, se procede entonces 
a contar el número de veces que se presenta cada código, lo cual indica el número 
de días dedicados a dicha actividad. De esta forma, se llena la cuarta columna 
(columna 3 en la cuadrícula) y se calcula el porcentaje de tiempo ejecutado, 






Crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Allí copia completamente la 




Está conformado por la cuadrícula msfgRepMat, donde se tienen los códigos y 
descripciones de cada material, las cantidades totales retiradas de la Central de 
Suministros, las cantidades totales utilizadas hasta el momento, las cantidades 
totales devueltas y las cantidades totales que debe tener el contratista en su 
poder. 
 





Establece las características generales de la tabla. Llena las dos primeras 
columnas con los códigos y descripciones de cada material. Se crea la tabla TRCS 
con las cantidades totales retiradas de la Central de Suministros, información que 
se encuentra en la tabla RetiroCS; se llena entonces, la tercera columna de la 
cuadrícula. Para las cantidades utilizadas,  se hace una consulta, creando una 
nueva tabla temporal con el mismo nombre de la anterior (TRCS), a partir de la 
tabla MatUtilizado; llenando a su vez, la cuarta columna. Se llena ahora la quinta 
columna a partir de la tabla Devoluciones, totalizando por cada tipo de material las 
cantidades devueltas. Por último, se hace la resta entre el total ingresado y la 
suma de lo utilizado con lo regresado para determinar lo que debe quedar en 




Crea el objeto HojaE como una aplicación de Excel. Allí copia completamente la 




En cada devolución realizada debe especificarse la fecha en que se hace, el tipo, 
cantidad y estado del material devuelto y el número del documento (vale) sobre el 
cual se hace la devolución, es decir, sobre qué entrega se hace la devolución 
actual. 
 
Se emplea la cuadrícula msfgDevMat, donde van quedando registradas todas las 
devoluciones hechas. El botón Ok se habilida únicamente cuando hay algo escrito 
en las cajas de texto txtCantidadD y txtCódMatD. La caja de texto txtFechaD se 




A continuación se explican: botón Ok, evento click de la lista lstValesDev, opción 




Después de haber ingresado el código y la cantidad de material a devolver, busca 
el código del material en la tabla Material para asegurarse de que realmente 
exista, luego crea la tabla TDEVMAT a partir de la tabla RetiroCS, de tal forma que 
las cantidades retiradas sean mayores a la devuelta para código del material 
presente. De esta forma, la lista lstValesDev se llena con los números de los vales 




Agrega el registro con la información de la cantidad devuelta para un material 





Llena la cuadrícula con la información de la tabla Devoluciones. Esto lo hace a 




Se almacena el código del material a buscar en la variable local BusDevMat, 
después de haber solicitado su ingreso por medio de un MsgBox. Después de 
verificar la existencia del código ingresado, se consulta en la tabla Devoluciones 
por todos los registros donde se encuentre dicho código; esta consulta crea la 




Carga la cuadrícula msfgDevMat con los registros de la tabla Devoluciones, de 
acuerdo a la consulta realizada, la cual puede ser por un material específico o la 
totalidad de las devoluciones. 
 
Establece inicialmente las características de la cuadrícula msfgDevMat y luego 
lleva el contenido del recordset rcsConsulta, el cual contiene una de la tabla 







Está conformada por la cuadrícula msfgLiqCont, donde se muestra el valor 
cotizado del contrato, el valor total de lo realmente ejecutado y la diferencia entre 
estos dos valores. 
 





Le da las características a la cuadrícula msfgLiqCont. Luego a través de una 
consulta hace la suma por ítem de las cantidades ejecutadas durante todo el 
contrato desde la tabla TraRealizado, que quedan en el campo SCE de la tabla 
temporal ResTR. Se hace entonces una nueva consulta, multiplicando las 
cantidades anteriores por los precios unitarios del ítem correspondiente, 
información que se deja en la tabla temporal BalGen. Con esta tabla se hace el 
recorrido a través de ella, sumando los totales por ítem y hallando el valor total 
ejecutado, el cual se almacena en la variable local VRContrato. 
 
De la tabla Info se trae el valor cotizado, el cual se almacena en la variable 
VContrato. Con estos dos datos (valor cotizado y valor real) se hace la diferencia 
para determinar si se ejecutó por encima o por debajo de lo cotizado, colocando 




Crea el objeto DoWo como una aplicación de Word. Establece las características 
del documento, copia el contenido de la cuadrícula en el portapapeles y luego lo 
pega en el documento de Word para que se guarde o imprima desde allí. 
 
22. Módulo MóduloBase 
 
Se declaran todas las variable globales que se van a utilizar en la ejecución del 
programa. 
 
Se definen los procedimientos Llenar, CargarTablas, CargarDistritos y 




Establece las características de la cuadrícula tipo MSFlexGrid llamada MSG.  El 
número de filas (iNfilas) y el número de columnas (NCol) son valores que se traen 
desde el formulario que llama este procedimiento. El número de filas va a estar 
dado por el número de ítems cotizados más una fila adicional, que corresponde a 
los encabezados de las columnas. El número de columnas depende de la 
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información requerida, pero siempre en las dos primeras irán el código y la 




Carga todas las tablas que conforman la base de datos en sus respectivas 
variables tipo recordset, desde las cuales se tiene acceso a cada una de ellas, sea 
para visualizarlas, editarlas, adicionar o borrar registros, o realizar consultas. 
 
Habilita las opciones principales del menú: Cotización, Planeación, Control y 
Liquidación. También lo hace con Pago y Pago a Proveedor, pues se pueden 




Almacena los nombres de los distritos en el arreglo saDistritos, por medio de una 
consulta realizada sobre la tabla CantidadCot, agrupándola por su campo Distrito. 




Este procedimiento es llamado al cerrarse un formulario cualquiera. Se pretende 
con él que solamente estén habilitadas aquellas opciones del menú principal que 
se pueden ejecutar en determinado momento, dependiendo de la información que 
haya en ese momento en las diferentes tablas. Es decir, se trata de evitar errores 
que se puedan presentar al abrir una tabla en algún momento, donde al no haber 
seguido la secuencia lógica, la tabla que se pretende abrir esté vacía y se ejecuten 











abono (Elemento de Datos) 
Descripción: 




Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Pago-parcial-y-liquidación 
Flujo de Datos -->  Ingreso-y-Egresos 
Almacén -->      Almacén Contabilidad 
   Entity -->      Pago Total 
Entity -->      Pago SubContratista 
 






Longitud:     25 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Entity -->      Empleado 
Almacén -->      Almacén personal 
Flujo de Datos -->  Registro-datos-personales 
Flujo de Datos -->  Información-personal 
 
cantidad (Elemento de Datos) 
Ubicación: 
Entity -->      Devoluciones 
 








Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Almacén -->      Almacén Cotización 
Flujo de Datos -->  Propuesta-Cotización 
Flujo de Datos -->  Solicitud-Cotización 
Flujo de Datos -->  Cantidad-de-obra-y-Precio 
Entity -->      Cantidad Cotizada 
 
cantidad devuelta (Elemento de Datos) 
Descripción: 





Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Formato-devolución-material 
 
cantidad ejecsub (Elemento de Datos) 
Descripción: 




Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Registro-cantidad-de-obra-ejecutada 
Almacén -->      Almacén Obra ejecutada 
Entity -->      Trabajo realizado 
Flujo de Datos -->  Formatos-ejecución-de-obra 
 




Cantidad de determinado material que se le ha entregado al contratista por 




Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Vale 
Entity -->      Retiro Central Suministros 
Flujo de Datos -->  Registro-material 
Almacén -->      Almacén materiales 
 
cantidad pagar (Elemento de Datos) 
Descripción: 
Cantidad a pagar al subcontratista de cada ítem. Es igual a la cantidad 




Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Cuenta-parcial-y-liquidación 
 
cantidad solicitada (Elemento de Datos) 
Descripción: 




Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Solicitud-materiales 
 
cantidad total ítem distrito (Elemento de Datos) 
Descripción: 
Cantidad total de cada ítem por distrito. Es la sumatoria de los mismos 






Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Entity -->      Descripción Pago 
Entity -->      Descripción Cuenta 
 
cantidad utilizada (Elemento de Datos) 
Descripción: 




Longitud:     6 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Registro-material-salida 
Flujo de Datos -->  Registro-material 
Almacén -->      Almacén materiales 
Entity -->      Material Utilizado 
 
cargo (Elemento de Datos) 
Descripción: 




Longitud:     20 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Entity -->      Empleado 
Almacén -->      Almacén personal 
Flujo de Datos -->  Registro-datos-personales 
Flujo de Datos -->  Información-personal 
 






Longitud:     8 





Entity -->      Empleado 
Almacén -->      Almacén personal 
Flujo de Datos -->  Registro-datos-personales 
Flujo de Datos -->  Información-personal 
 






Longitud:     8 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Pago-parcial-y-liquidación 
Entity -->      Trabajo realizado 
Flujo de Datos -->  Formatos-ejecución-de-obra 
 
concepto pago (Elemento de Datos) 
Descripción: 
Descripción de cada uno de los ítems que se le adeuda a un subcontratista. 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Pago-parcial-y-liquidación 
Flujo de Datos -->  Pago-parcial-y-liquidación 
 
consecutivo (Elemento de Datos) 
Descripción: 
Código que indica si el ítem ejecutado fue de liniería, empalmería u otro y 




Longitud:     4 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Registro-cantidad-de-obra-ejecutada 
Almacén -->      Almacén Obra ejecutada 
Entity -->      Material Utilizado 




contrato (Elemento de Datos) 
Ubicación: 
Entity -->      Rendimiento Diario 
Flujo de Datos -->  Rendimiento-actual 
 




Longitud:     9 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Entity -->      Precio Cotizado Contratista 
 





Flujo de Datos -->  Propuesta-Cotización 
Flujo de Datos -->  Propuesta-Cotización 
 
código actividad (Elemento de Datos) 
Ubicación: 
Entity -->      Actividad 
Entity -->      Descripción Actividad 
 
código ítem (Elemento de Datos) 
Descripción: 




Longitud:     10 
Null Type:     NotNull 
 
Ubicación: 
Flujo de Datos -->  Propuesta-Cotización 
Flujo de Datos -->  Solicitud-Cotización 
Flujo de Datos -->  Cantidad-de-obra-y-Precio 
Flujo de Datos -->  Cuenta-parcial-y-liquidación 
Entity -->      Descripción Pago 
Entity -->      Items 
Entity -->      Precio Cotizado Contratista 
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Entity -->      Precio Cotizado Subcontratista 
Entity -->      Cantidad Cotizada 
Entity -->      Trabajo realizado 
Entity -->      Descripción Cuenta 
Entity -->      Descripción Actividad 
Entity -->      Rendimiento Diario 
Flujo de Datos -->  Formatos-ejecución-de-obra 
Flujo de Datos -->  Rendimiento-diario 
Flujo de Datos -->  Rendimiento-actual 
 
Administrar Contabilidad (Proceso) 
Descripción: 
Proceso que genera un Reporte Contable y los reportes de pago parcial o 
liquidación a un subcontratista. 
 
Proceso #: 3.3 
Notes: 
El Reporte Contable muestra los ingresos, egresos y saldo actual en 
la ejecución de la obra. 
 
Ubicación: 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
 











Administrar Materiales (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de actualizar la cantidad de materiales. Almacena  
información sobre entrada y salida de material. 
 
Proceso #: 3.2 
 
Ubicación: 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
 









Administrar Obra Ejecutada (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de registrar cada cantidad de trabajo (ítems) que se va 
ejecutando y determinar que material se utiliza en su realización. 
 
Proceso #: 3.1 
 
Ubicación: 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
 









Almacenar datos personales (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de almacenar en la base de datos, la información 
personal de los empleados que trabajan en la obra. 
 
Proceso #: 2.1 
 
Ubicación: 
Proceso Planeación  ( 2 ) 
 
Flujos de entrada: 
Información-personal 
 
Flujos de salida: 
Registro-datos-personales 
 
Generar Reporte gráfico planeación (Cronograma) (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de entregar a Interventoría la cantidad inicial de 




Proceso #: 2.2 
 
Ubicación: 
Proceso Planeación  ( 2 ) 
 
Flujos de entrada: 
Cantidad-de-obra-cotizada 
 
Flujos de salida: 
Reporte-planeación-de-obra 
 
Proceso Control de obra (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de administrar la ejecución de la obra. Tiene en cuenta 
el manejo de materiales, la cantidad de obra ejecutada y el manejo 
contable. 
 
Proceso #: 3 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 

















Proceso Cotización (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de generar los precios unitarios y el valor total de una 




Proceso #: 1 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 








Proceso Liquidación de obra (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado generar los reportes finales y la cuenta final, después 
de terminada la ejecución de la obra. 
 
Proceso #: 4 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 






Proceso Planeación (Proceso) 
Descripción: 
Proceso encargado de generar un reporte acerca de cómo se piensa 
ejecutar la obra. 
 
Proceso #: 2 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 










Sistematización procesos contrato telefonía (Proceso) 
Descripción: 
Sistematización de procesos de cotización, planeación, control y liquidación 
de una obra de tendido de redes telefónicas. 
 
Proceso #: 0 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
 



















Almacén Contabilidad (Almacén) 
Descripción: 
Se registran todos los movimientos de dinero: ingresos (cuentas parciales 
pagadas por Emtelsa) y egresos (pagos a proveedores y subcontratistas). 
 
Composición: 
[fecha cuenta | fecha pago] + 
[valor total pagar | valor total cs | total pago] + 









Flujos de entrada: 
Ingresos-y-Egresos 
 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
 
Flujos de entrada: 
Ingresos-y-Egresos 
 
Almacén Cotización (Almacén) 
Descripción: 
Almacena todos los ítems relacionados con la obra actual, como también 
sus respectivas cantidades y precios unitarios. 
 
Composición: 
código ítem + 
descripción ítem + 
valor unitario contratista + 
cantidad cotizar + 
valor unitario subcontratista 
 
Notes: 
Los precios unitarios son de dos tipos, los pagados por Emtelsa al 
contratista y los pagados por el contratista al subcontratista. 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Flujos de entrada: 
Cantidad-de-obra-y-Precio 
 
Flujos de salida: 
Cantidad-de-obra-cotizada 
Cantidad-de-obra-y-Precio 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
 




Proceso Planeación  ( 2 ) 
 
Flujos de salida: 
Cantidad-de-obra-cotizada 
 




Almacena todo lo referente al movimiento de materiales, es decir, el 
material que entrega Emtelsa y el que se utiliza en la ejecución de la obra. 
 
Composición: 
[fecha entrega material | fecha salida material] + 
[1{material entregado} | 1{material utilizado}]  
material entregado = código material + 
descripción material + 
unidad + 
cantidad entregada 
            
material utilizado = código material + 





Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 




Proceso Control de obra  ( 3 ) 
 
Flujos de entrada: 
Registro-material 
 
Almacén Obra ejecutada (Almacén) 
Descripción: 
Almacena la cantidad de determinado ítem que se vaya ejecutando. 
 
Composición: 
fecha formato + 
distrito + 
consecutivo + 




Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
Flujos de entrada: 
Registro-cantidad-de-obra-ejecutada 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
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Flujos de entrada: 
Registro-cantidad-de-obra-ejecutada 
 
Almacén personal (Almacén) 
Descripción: 
Se encarga de almacenar toda la información personal de los 
subcontratistas y sus cuadrillas. 
 
Composición: 
nombre empleado + 
apellidos empleado + 
cédula empleado + 







Sistematización procesos contrato telefonía ( 0 ) 
Flujos de entrada: Registro-datos-personales 
Flujos de salida: Registro-datos-personales 
 
Proceso Planeación ( 2 ) 
Flujos de entrada: Registro-datos-personales 
 
Proceso Control de obra ( 3 ) 




Central de suministros (Source/Sink) 
Descripción: 
Almacén general de Emtelsa. De allí se retiran la mayoría de los materiales 




DContexto  ( CONTEXT ) 
 
Flujos de entrada: 
Formato-devolución-material 
 







Ingeniero encargado de administrar y llevar a cabo la realización de una 
obra de tendido de redes telefónicas. 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
 







Departamento de la empresa contratante encargado de vigilar que la 




DContexto  ( CONTEXT ) 
 












Personas o empresas a las cuales se les compra algún material o se les 
solicita la prestación de algún servicio. 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
 
Flujos de salida: 
Factura-y-recibo-de-pago 
 




Persona encargada de administrar una cuadrilla, sea de liniería o 




Cuadrilla: Grupo de trabajo. 
Liniería: Tendido físico de redes (sin empalmes). 
Empalmería: Empalmes entre diferentes tipos de cables, armada y 
colocación de cajas y bloques. 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
 
Flujos de entrada: 
Pago-parcial-y-liquidación 
 




Cantidad-de-obra-cotizada (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Registro que indica cuanta cantidad de determinado ítem se cotizó. 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source:  Almacén Cotización  ( Almacén ) 
Dest:  Proceso Planeación  ( Proceso ) 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
Source: Almacén Cotización  ( Almacén ) 
Dest: Administrar Obra Ejecutada  ( Proceso ) 
 
Proceso Planeación  ( 2 ) 
Source: Almacén Cotización  ( Almacén ) 
Dest: Generar Reporte gráfico planeación (Cronograma)  ( Proceso ) 
 
Cantidad-de-obra-y-Precio (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Registro que indica  cuánto se cotizó de un ítem  y su valor unitario, tanto el 
pagado al contratista como al subcontratista. 
 
Composición: 
código ítem + 
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descripción ítem + 
valor unitario contratista + 
cantidad cotizar + 
valor unitario subcontratista 
 
Ubicación: 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: Proceso Cotización  ( Proceso ) 
Dest: Almacén Cotización  ( Almacén ) 
 
Source: Almacén Cotización  ( Almacén ) 
Dest: Proceso Control de obra  ( Proceso ) 
 
Cuenta-parcial-y-liquidación (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Pago por parte de la empresa al contratista por la realización de cierta 
cantidad de obra o la liquidación total de ésta. 
 
Composición: 
fecha cuenta + 
número cuenta + 
1{ítem pagar} + 
valor total pagar 
ítem pagar = código ítem + 
descripción ítem + 
cantidad pagar + 
valor unitario contratista 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
Source: Interventoría  ( Source/Sink ) 
Dest: Sistematización procesos contrato telefonía  ( Proceso ) 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Proceso Control de obra  ( Proceso ) 
 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Administrar Contabilidad  ( Proceso ) 
 




Descripción de un pago efectuado a una empresa o persona a la cual se le 
ha comprado material o solicitado un servicio.  
Composición: 
nombre proveedor + 
(identificación proveedor) + 
fecha compra + 
descripción pago + 
valor total cs 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
Source: Proveedores  ( Source/Sink ) 
Dest: Sistematización procesos contrato telefonía  ( Proceso ) 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Proceso Control de obra  ( Proceso ) 
 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Administrar Contabilidad  ( Proceso ) 
 
Formato-devolución-material (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Formato entregado a la Central de Suministros donde se relaciona el 
material devuelto, cantidad y estado. 
 
Composición: 
fecha devolución + 
código material + 
descripción material + 




DContexto  ( CONTEXT ) 
Source: Sistematización procesos contrato telefonía  ( Proceso ) 
Dest: Central de suministros  ( Source/Sink ) 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: Proceso Liquidación de obra  ( Proceso ) 
Dest: *** Not on Diagram *** 
 




Formato diario entregado por el subcontratista (liniero o empalmador), 
donde relaciona la cantidad de obra ejecutada por él. 
 
Composición: 
nombre subcontratista + 
cédula subcontratista + 
fecha formato + 
fecha formato 
1{trabajo realizado} 
            
trabajo realizado = distrito + 
código ítem + 





DContexto  ( CONTEXT ) 
Source: Subcontratista (Liniería -Empalmería)  ( Source/Sink ) 
Dest: Sistematización procesos contrato telefonía  ( Proceso ) 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Proceso Control de obra  ( Proceso ) 
 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Administrar Obra Ejecutada  ( Proceso ) 
 
Información-personal (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Información personal de todas las personas que trabajan con cada 
subcontratista (liniería o empalmería). 
 
Composición: 
nombre empleado + 
apellidos empleado + 
cédula empleado + 










DContexto  ( CONTEXT ) 
Source: Subcontratista (Liniería -Empalmería)  ( Source/Sink ) 
Dest: Sistematización procesos contrato telefonía  ( Proceso ) 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Proceso Planeación  ( Proceso ) 
 
Proceso Planeación  ( 2 ) 
Source: *** Not on Diagram *** 
Dest: Almacenar datos personales  ( Proceso ) 
 
Ingresos-y-Egresos (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Registro con la cantidad de dinero recibida o pagada. 
 
Composición: 
[fecha cuenta | fecha pago] + 
[valor total pagar | valor total cs | total pago] + 





Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
Source: Proceso Control de obra  ( Proceso ) 
Dest: Almacén Contabilidad  ( Almacén ) 
 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
Source: Administrar Contabilidad  ( Proceso ) 
Dest: Almacén Contabilidad  ( Almacén ) 
 
Pago-parcial-y-liquidación (Flujo de Datos) 
Descripción: 
Relación de la liquidación parcial o definitiva a un subcontratista. Se 
especifica la cantidad de obra ejecutada, su valor unitario y valor total. 
 
Composición: 
nombre subcontratista + 
cédula subcontratista + 
fecha pago + 
1{concepto pago} + 





            
concepto pago = descripción ítem + 
valor unitario subcontratista + 
valor total pago ítem 
 
Ubicación: 
DContexto  ( CONTEXT ) 
Source: Sistematización procesos contrato telefonía  ( Proceso ) 
Dest: Subcontratista (Liniería -Empalmería)  ( Source/Sink ) 
Sistematización procesos contrato telefonía  ( 0 ) 
 
Source: Proceso Control de obra  ( Proceso ) 
Dest: *** Not on Diagram *** 
 
Proceso Control de obra  ( 3 ) 
Source: Administrar Contabilidad  ( Proceso ) 




Actividades a realizar. Se utiliza en la elaboración del cronograma. 
 
Composición: 





Index Name: Generated by VAW 
Column(s):     código actividad [ ASC ] 
 
Ubicación: 
Diagrama Entidad Relación 
 
 
